

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația trotuarului la I.P. L.T. „Alexandr Pușkin” din or. Dondușeni”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		Iunie	Iulie	n	n	n
1.	Organizare de șantier	1-3 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>„Reparația trotuarului la I.P. L.T. „Alexandr Pușkin” din or. Dondușeni”</u>		3 zile	24 zile		

Semnat: _____

Nume: **Ioncu Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „SGIM Group”**