

## FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a 2 pavilioane exterioare de la Grădinița nr. 194  
(denumirea lucrărilor)

| N<br>r.<br>d/<br>o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                              | Anul 2020 |       |        |            |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------------|--|--|--|
|                    |                                                                                                                          | 3 luni    |       |        |            |  |  |  |
|                    |                                                                                                                          | 1         | 2     | 3      | 4          |  |  |  |
| 1.                 | Organizare de șantier                                                                                                    | iunie     | iulie | august | septembrie |  |  |  |
| 2.                 | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>a) Lucrari de demolari<br>b) Lucrari de terasamente                                | ----      | ----- |        |            |  |  |  |
| 3.                 | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de constructii:<br>a) Construtie<br>generala<br>b) Montaj<br>c) Vopsitorii | ----      | ----- | -----  | ---        |  |  |  |

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”