

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Ремонт участка дороги по ул.Ленина с.Кириет-Лунга»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (60 zile de la înregistrarea contractului)	
	1 luna	2 luna
1. Organizarea santierului		
2. Ремонт участка дороги по ул.Ленина с.Кириет-Лунга		
6. Recepția la terminarea și finalizarea lucrărilor		

Semnat: 04.08.2026

Nume: Topal V.P.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «TOPSTROYCOM» SRL