

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20).
2. Numărul și data contractului: nr. 06-14/316 din 21.12.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: ÎS „ASD”
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

încheiat contractul	_____
---------------------	-------

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 46 101 881,52 lei
  - b) finală (la data finalizării contractului) 67 564 184,76 lei \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 12 luni
  - b) efectiv realizată 18 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: modificări de proiect;
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 63 din 11.12.2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 14.04.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SC „Neledimpex” SRL



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/316  
privind achiziția prin licitație deschisă

21 decembrie 2021

mun. Chişinău

## I. PARTEA GENERALĂ

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1636016851571 din 25.11.2021**, între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl.Sergiu Bejan în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.C.,„Neledimpex” S.R.L.** cu sediul în mun.Chişinău, com. Băcioi str. Doina 38, tel/fax. 022027957, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007600055200, reprezentată de directorul dl Eduard Crudu în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20)**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **30.12.2022** și decurge după primirea avizului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

*Ofon*



2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 1 (unu) an de la data recepției lucrărilor finalizate.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **46 101 881,52 (patruzeci și șase milioane o sută una mii opt sute optzeci și unu lei, 52 bani) inclusiv TVA 7 683 646,92 (șapte milioane șase sute optzeci și trei mii șase sute patruzeci și șase lei, 92 bani).**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de/ și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

for

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor

Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.



9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să se plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

## II. CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

### 14. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

14.1. Antreprenorul general, prin atribuirea oferitei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 15% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.

14.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p.14.1., cu notificarea Antreprenorului general.

14.3. La solicitarea Antreprenorului, de recepție lunară a lucrărilor executate, Beneficiarul va verifica prin prelevarea probelor de laborator calitatea lucrărilor supuse recepției.

### 15. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

15.1. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract, după caz.

15.2. Lucrările supuse recepției lunare vor fi însoțite obligatoriu de probe de laborator comandate și executate de Beneficiar, pentru confirmarea calității lucrărilor executate, după caz.

### 16. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

16.1 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

### 16. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### "Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar  
Sergiu BEJAN



#### "Antreprenor general"

S.C. "Neledimpex" S.R.L.

mun. Chișinău, com. Băcioi str. Doina 38  
c/f 1007600055200

c/ IBAN MD71VI022241700000633MDL

B.C. "Victoriabank" S.A.,

Filiala nr. 17 Chișinău

c/TVA 0306063

Administrator  
Eduard CRUDU



REPUBLICA MOLDOVA



**PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR**

**Nr. "63" din "11" decembrie 2024**

Privind "Lucrări de reparație a drumul R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20 – 34,20(sector km 27,83 – km 34,20)", executate în cadrul contractului nr. 06-14/316 din 21 decembrie 2021, încheiat între Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor" beneficiar și "Neledimpex" S.R.L. antreprenor mun. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 15 februarie 2022 eliberată de Consiliul Raional Călărași cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 287 din "06" decembrie 2024 și-a desfășurat activitatea în perioada "11" decembrie 2024 fiind formată din:

<b>Președinte:</b>	Ștefan POPA	-director executiv, Î.S. „ASD”;
<b>Membri:</b>	Andrei ERMURACHI	- șef, direcție implementare proiecte, Î.S. „ASD”;
	Nicolae MÎNDRA	- secretar de stat al MIDR;
	Artur CIOBANU	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	Dumitru CALIN	- șef, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. „ASD”;
	Sergiu GODIAC	- șef, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Alexandru MARIAN	- șef interimar, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul Raional Cășărași;
	Ion DELINSCHI	- șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP;
	Igor GONȚA	- director, S.A.,„Drumuri – Strășeni”;
	Vadim BEȘELEA	- S.A.,„Drumuri - Strășeni”, sector Călărași;

3. La recepție au participat în calitate de invitați:
  - a) executant - Eduard CRUDU– *director, "Neledimpex" S.R.L.*;
  - b) proiectant - Victor CALITIN – *director, S.A. "Intexnauca"*;
  - c) responsabil tehnic – Andrei ROGUT – *responsabil tehnic, Î.S. "ASD"*;
4. Constatările comisiei de recepție:
  - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție a constatat - *că lucrarea este definitivată de construcție cu rezerve și poate fi dată în folosință.*

---

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**  
Executarea integrală a lucrărilor. Prezența unor obiecteții nesemnificative, care nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale .

---

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea cu obiecții a recepției

---

### **7<sup>1</sup>. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:**

#### **1.Parametrii tehnic principali a drumului:**

Categoria tehnică – a III-a

Lungimea – 6,37 km

Benzi de circulație – 2 x 3,5 m

Benzi de încadrare – 2 x 0,5 m

Lățimea părții carosabile -8,0 m

Lățimea acostamentelor – 2x1.0 m

Lățimea trotuarelor – 1-1,5 m

#### **2.Lucrări terasament:**

Pământ la lucrări de terasament – 14849 m<sup>3</sup>

Nivelarea cu autogreder – 20856 m<sup>2</sup>

Lucrări de planificare – 48063 m<sup>2</sup>

Lucrări de consolidare a șanțuri și taluzelor cu strat vegetal, prin semănarea gazonului, grosimea h=10 cm – 20 512 m<sup>2</sup>

**3.Consolidarea șanțurilor cu beton**, săpătură manuală – 257 m<sup>3</sup>, strat de fundație din piatră spartă – 25,4 m<sup>3</sup>, fundații monolite din beton C30/37 (fundul riglei) – 25,87 m<sup>3</sup>, fundații monolite din beton C30/37 (taluzuri h=8 cm) – 102,81 m<sup>3</sup>

Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă LA30, h=15 cm – 8565,67 m<sup>2</sup>

#### **4.Sistemul rutier-drum principal:**

Montarea pietrei de bordură 100.30.18 – 13 m

**5.Casete de supralărgire**, amenajarea strat de balast h=15 cm – 314,78 m<sup>3</sup>, strat de fundație din piatră spartă h=20 cm – 284,04 m<sup>3</sup>, amestec de agregate C3/4 h=15 cm – 134,49 m<sup>3</sup>, amestec din piatră spartă – 169,36 m<sup>3</sup>, îmbrăcăminte de beton asfaltic BAD 22,4 h=6 cm și MAS 16 h=4 cm – 846,5 m<sup>2</sup>, geocompozit – 846,5 m<sup>2</sup>

#### **6.Sistem rutier-drum principal**

Executarea stratului de egalizare din balast h=10 cm (4283,47 m<sup>3</sup>)

Executarea stratului de fundație din piatră spartă LA30, fr. 32-63 mm h=8 (278,99 m<sup>3</sup>)

Executarea stratului de fundație din piatră spartă LA30, fr. 16-32 mm h=10 (579,88 m<sup>3</sup>)

Executarea stratului de fundație din piatră spartă LA30, fr. 32-63 mm h=20 (4968,59 m<sup>3</sup>)

Strat rutier din material granulat, stabilizat cu ciment C3/4 4% ciment, h=15 cm (4184,42 m<sup>3</sup>)

Amestec piatră spartă LA30 – 5272,42 m<sup>3</sup>

Ciment 4% - 234,62 tone

Amorsarea suprafețelor – 32,348 tone

Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, grosimea 6 cm, cu așternere mecanică (BAD 22,4, conf. CP D.02.25:2021) – 35165,80 m<sup>2</sup>

Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, grosimea 4 cm, cu așternere mecanică (MAS 16 50/70, conf. CP D.02.25:2021) – 34999 m<sup>2</sup>

#### **7.Amenajarea trotuarului:**

Borduri mici, prefabricate din beton 10x15 cm, tip 100.20.8 – 2011 ml

Executarea stratului de fundație cu h=12cm din piatră la trotuare – 1379 m<sup>2</sup>

Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat 20\*10\*6 gri – 1379 m<sup>2</sup>

#### **8.Amenajarea intrări în curți:**

Borduri mici, prefabricate din beton 10x15 cm, tip 100.20.8 – 909 m

Executarea fundației din piatră spartă – 1433,3 m<sup>2</sup>

Pavaje executate din plăci din beton prefabricate 20\*10\*8 cm – 1433,3 m<sup>2</sup>

Executarea rigolei din beton – 3,5 m<sup>3</sup>

#### **9.Amenajarea drumuri laterale:**

Tip I – amorsarea suprafețelor 0,06 t, îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, grosimea 4,0 cm – 166,80 m<sup>2</sup>

Tip II – strat rutier din material granulare stabilizat cu ciment h=15 cm-5,25 m<sup>3</sup>, amorsarea suprafețe-0,40 tone, îmbrăcăminte de beton asfaltic agregat mare și mărunț grosimea 6,0 și 4,0 – 35 m<sup>2</sup>

Tip III – amenajarea strat de egalizare din balast h=15 cm-401,61 m<sup>3</sup>, strat din material granular stabilizat cu ciment h=15 cm-603,34 m<sup>3</sup>, amestec C3/4 stabilizat cu ciment 4% - 321,74 m<sup>3</sup>, amestec din piatră, spartă – 405,6 m<sup>3</sup>, ciment - 26,2 t, amorsarea suprafețe 2,369 tone, îmbrăcăminte din beton asfaltic agregat mare și mărunț, grosimea 6,0 și 4,0 cm – 2227,50 m<sup>2</sup>

Tip IV – amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanare într-un strat h=20 cm – 915,50 m<sup>2</sup>, instalarea podețe tubulare de tip TS50-20-3 – 21 buc

Strat de fundație din nisip h=30 cm – 21,02 m<sup>3</sup>

#### **10.Amenajarea stației de oprire:**

Borduri prefabricate pentru trotuar 20x25 cm -40 m

Borduri mici 10x15 cm – 43 m

Start de fundație din piatră h=12 cm – 61,00 m<sup>2</sup>

Pavaje din plăci prefabricate 20\*10\*6 – 61,00 m<sup>2</sup>

Amenajarea strat de egalizare din balast h=10 cm – 18,20 m<sup>3</sup>

Strat de fundație din piatră spartă LA30 h=20 cm – 36,40 m<sup>3</sup>

Amestec de agregate C3/4 stabilizat cu ciment – 27,3 m<sup>3</sup>

Piatră spartă – 34,4 m<sup>3</sup>

Amorsarea suprafețelor – 0,21 tone

Îmbrăcăminte din beton asfaltic agregat mare și mărunț, grosimea 6,0 și 4,0 cm – 182,00 m<sup>2</sup>

#### **11.Instalarea indicatoare rutiere:**

Plantarea stâlpilor pentru indicatoare – 104 buc

Montarea indicatoare – 124 buc

#### **12.Executarea marcaj rutier:**

Marcaje longitudinale, transversale și diverse –2642,99 m<sup>2</sup>

#### **13.Montarea parapetului metalic pietonal:**

Montarea parapet metalic, pasul stâlpilor 2 m – 0,6 t

Amenajarea bornelor kilometrice – 5 buc

Stâlpi din mase plastice pentru dirijarea circulației – 427 buc

Montarea parapetului metalic la drum – 168 m

#### **14.Lucrări de artă:**

Construcția podeț 3 x Ø1.5m – 1buc PC280+72

Construcția podeț Ø 1.0m – 1buc PC289+98

Construcția podeț Ø 1.0m – 1buc PC290+77

Construcția podeț Ø 1.0m – 1buc PC292+72

Construcția podeț 3 x Ø 1.5m – 1buc PC300+52

Construcția podeț Ø 1.0m – 1buc PC300+09

Construcția podeț 2 x Ø 1.5m – 1buc PC315+65

Reparația podețului tubular Ø 1,5 m – 1 buc PC322+11

Reparația podețe tubulare cu Ø 1,0 m – 7 buc

#### **15.Lucrări adăugătoare**

Executarea perete portal din beton monolit la podețe existente Ø 0,6 m – 15,20 m<sup>3</sup>,hidroizolare -156,6m<sup>2</sup>

Defrișarea mecanică – 0,13 ha

Doborârea arborilor Ø 11-30 cm – 1 buc

Doborârea arborilor Ø 31-60 cm – 8 buc

Doborârea arborilor Ø 61-100 cm – 13 buc

Scoaterea cioatelor Ø 31-100 cm – 22 buc

**8.** Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – **67 564 184,76 lei, inclusiv LCM – 65 590 485,60 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. Prezentul proces - verbal, conținând 4(patru) file și 3(trei) anexe, a fost încheiat, astăzi "11" decembrie 2024 în 1 exemplar, semnat electronic.

**Comisia de recepție:**

Digitally signed by Popa Ștefan  
Date: 2025.03.11 07:39:00 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Președinte: Ștefan POPA**

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Mîndra Nicolai  
Date: 2025.03.04 17:08:33 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Membri: Nicolae MÎNDRA**

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Delinschi Ivan  
Date: 2025.02.07 09:40:34 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova




Digitally signed by Gonța Igor  
Date: 2025.02.06 09:21:55 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Artur CIOBANU**

Digitally signed by Ciobanu Artur  
Date: 2025.02.07 13:47:25 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ermurachi Andrei  
Date: 2025.02.11 16:01:44 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Andrei ERMURACHI**

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Gonța Igor  
Date: 2025.02.06 09:26:38 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Calin Dumitru  
Date: 2025.02.07 13:46:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Dumitru CALIN**

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Crudu Eduard  
Date: 2025.02.06 12:07:06 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Crudu Eduard  
Date: 2025.02.06 12:07:06 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova




**Alexandru MARIAN**

Digitally signed by Marian Alexandru  
Date: 2025.02.06 08:40:29 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Rogut Andrei  
Date: 2025.02.07 08:40:38 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

**11. Concluzia Inspectoratului national de Supraveghere Tehnică:**

Lucrarea \_\_\_\_\_

” ” \_\_\_\_\_ 2024

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

**12. Lucrarea de reparație a drumul R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20 – 34,20(sector km 27,83 – km 34,20), în baza recomandărilor comisiei este :**

**TRANSMISĂ – EXECUTANTUL**

” Neledimpex ” S.R.L.

11.12.2024

**Eduard CRUDU**

Digitally signed by Crudu Eduard  
Date: 2025.03.27 16:19:03 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**PRIMITĂ – INVESTITORUL**

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

11.12.2024

**Andrei ERMURACHI**

Digitally signed by Ermurachi Andrei  
Date: 2025.02.11 16:02:29 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr.63 din "11" decembrie 2024

**Din documentația scrisă și desenată lipsește**

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
	Documentația este completă

**Comisia de recepție:****Președinte:** Ștefan POPA \_\_\_\_\_**Membri:** Nicolae MÎNDRA \_\_\_\_\_ Ion DELINSCHI \_\_\_\_\_

Artur CIOBANU \_\_\_\_\_ Igor GONȚA \_\_\_\_\_

Andrei ERMURACHI \_\_\_\_\_ Vadim BEȘELEA \_\_\_\_\_

Dumitru CALIN \_\_\_\_\_ Eduard CRUDU \_\_\_\_\_

Sergiu GODIAC \_\_\_\_\_ Victor CALITIN \_\_\_\_\_

Alexandru MARIAN \_\_\_\_\_ Andrei ROGUT \_\_\_\_\_

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr.63 din "11" decembrie 2024

**Lista lucrărilor neexecutate**

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
	Lucrările au fost executate complet

**Comisia de recepție:****Președinte:** Ștefan POPA \_\_\_\_\_**Membri:** Nicolae MÎNDRA \_\_\_\_\_

Ion DELINSCHI \_\_\_\_\_

Artur CIOBANU \_\_\_\_\_

Igor GONȚA \_\_\_\_\_

Andrei ERMURACHI \_\_\_\_\_

Vadim BEȘELEA \_\_\_\_\_

Dumitru CALIN \_\_\_\_\_

Eduard CRUDU \_\_\_\_\_

Sergiu GODIAC \_\_\_\_\_

Victor CALITIN \_\_\_\_\_

Alexandru MARIAN \_\_\_\_\_

Andrei ROGUT \_\_\_\_\_

**Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului ( neconformitățile)**

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
1	Finalizarea calitativă a lucrărilor de amenajare a taluzurilor.
2	Refacerea lucrărilor de amenajare a șanțurilor din pământ în scopul asigurării evacuării apelor pluviale și direcționarea acesteia către podețe.
3	Colmatarea fisurilor la elementele din beton ale podețelor.

**Comisia de recepție:****Președinte:** Ștefan POPA \_\_\_\_\_**Membri:** Nicolae MÎNDRA \_\_\_\_\_ Ion DELINSCHI \_\_\_\_\_

Artur CIOBANU \_\_\_\_\_ Igor GONȚA \_\_\_\_\_

Andrei ERMURACHI \_\_\_\_\_ Vadim BEȘELEA \_\_\_\_\_

Dumitru CALIN \_\_\_\_\_ Eduard CRUDU \_\_\_\_\_

Sergiu GODIAC \_\_\_\_\_ Victor CALITIN \_\_\_\_\_

Alexandru MARIAN \_\_\_\_\_ Andrei ROGUT \_\_\_\_\_