

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Continuarea construcției anexei pentru 12 săli de clasă (P+E) și sala sportivă la Liceul Teoretic „Nicolae Donici” Dubăsarii Vechi”, r. Criuleni.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024									
		Luna									
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot I Categorii de lucrări: <i>Continuarea construcției anexei pentru 12 săli de clasă (P+E) și sala sportivă la Liceul Teoretic „Nicolae Donici” Dubăsarii Vechi”, r. Criuleni.</i>			-----	-----	-----	-----	-----	-----		

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.