

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumurilor locale in variantă alba in satul Coșeni, raionul Ungheni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	60 zile					
		10	20	30	40	50	60
1.	Organizare de șantier						
2.	1. Depozitarea petrisului						
3.	2. Lucrari de terasament						
4.	3. Asazarea inbracamintei de petris.						

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**