

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

„Lucrări de amenajare și Modernizare a Centrului Municipiului Ungheni prin Solutii Inteligente pentru dezvoltarea Zonei Pietonale”

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2024																																																				2025									
		Saptamani																																																													
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																			
1.	Lucrari conform caietului de sarcini																																																														

Termen de executare maxim 30 zile de la semnarea contractului.

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 06 iunie 2024