

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
De construcție și instalatie a generatorului
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/den umirea obiectului	Anul 2024							
		Luna 1				Luna 2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizare de șantier	x							
2	Lucrari tehnice	x	x	x	x	x			
3	Lucrari de montare						x	x	x

Semnat: _____

Nume: __Lesnic Andrei_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Administrator_____

Denumirea întreprinderii: _____**Engineering Facility Solutions SRL**_____