

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrărilor de reparație la IMSP AMT Centru

Nr. D.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021					
		Luna					
		octombrie			noiembrie		
	Organizarea de santier						
1	Lotul 3 Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru, Secția sănătatea femeii, et.4 - bloc CCD						
2	Lotul 4 Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru, Secția medicina de familie nr.2, et.4 - bloc CCD						
3	Lotul 5 Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru, Secția profilaxie și secția ftiziopulmonologie, et.1 - bloc CCD						

Durata de executie -45 zile

Semnat: _____

Nume: Stavinskaia Valentina

Funcția în cadrul întreprinderii: contabil-sef

Denumirea întreprinderii: SRL "Verilarproiect"

