

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Реконструкция дороги по переулку В. Чапаев s. Cazaclia r-ul Ciadir-Lunga (710-DA) ETAPA-1 (sub etap-1)**

| <b><u>Nr.<br/>d/o</u></b> | <b><u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u></b>                                                                  | <b><u>L05/2025<br/>1-15</u></b> | <b><u>L05/2025<br/>15-30</u></b> | <b><u>L06/2025<br/>1-15</u></b> | <b><u>L06/2025<br/>15-30</u></b> | <b><u>L07/2025<br/>1-15</u></b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
|                           | <b><u>Реконструкция дороги по переулку В. Чапаев s. Cazaclia r-ul Ciadir-Lunga (710-DA) ETAPA-1 (sub etap-1)</u></b> |                                 |                                  |                                 |                                  |                                 |  |
| <u>1.1</u>                | <u>Подготовительные работы</u>                                                                                       |                                 |                                  |                                 |                                  |                                 |  |
| <u>1.2</u>                | <u>Земляные работы</u>                                                                                               |                                 |                                  |                                 |                                  |                                 |  |
| <u>1.3</u>                | <u>Дорожная одежда</u>                                                                                               |                                 |                                  |                                 |                                  |                                 |  |
| <u>1.4</u>                | <u>Водоотвод</u>                                                                                                     |                                 |                                  |                                 |                                  |                                 |  |
| <u>1.5</u>                |                                                                                                                      |                                 |                                  |                                 |                                  |                                 |  |

Data completării: 15/04/2025

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”