

Grafic de lucru de executare a lucrărilor de construcție- montare

la obiectul: „Achiziționarea lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune joasă (luping) în perimetrul străzilor N. Bălcescu - I. L. Caragiali - Tineretului - Șt. Cel Mare - C. Porumbescu, or. Cahul”

№	Denumirea obiectului	Numărul săptămânii al anului 2024_ și data începerii și data finisării lucrărilor 27.05-28.06.2024															
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
		_.03- _.09	_.10- _.16	_.17- _.23	_.24- _.30	_.01- _.07	_.08- _.14	_.15- _.21	_.22- _.28	_.29- _.04	_.05- _.11	_.12- _.18	_.19- _.25	_.26- _.30			
01	Gazoduct subteran de presiune joasă polietilenă PRG, str. N. Balcescu, or. Cahul	√	√	√	√	√	√	√	√								
02	Gazoduct suprateran de presiune joasă otel PRG, str. N. Balcescu, or. Cahul				√	√	√	√	√	√	√						
03	PRG cu două regulate RDNK-1000 str. N. Balcescu, or. Cahul											√					
04	Montarea PRG cu două regulate RDNK-1000 str. N. Balcescu, or. Cahul												√				

Semnat: _____

Nume: **Onici Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL “CASA ONICI”**