

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații interioare
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumireaobiectului	Anul 2024						...						
		Luna												
		1.luna	2.luna	3.luna	4.luna	5.luna	6.luna	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18	
Lot.1	Lucrări de schimbarea tîmplărilor	±												
Lot. 2	Lucrări de schimbarea tîmplărilor	±	±											
	Lucrări de reparație a sălii festive	±	±	±										
	Lucrări de reparație a sălii sportive		±	±										
	Finisări			±										

Data:16.05.2024

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL