

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Amenajarea bazei tehnico-materiale

Nr . d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect Categoria de lucrări:						
3.	Amenajarea bazei tehnico-materiale	Lucrările vor fi executate în termen de 60 de zile.					

Data completării: 01.10.2025
Nume/prenume: Verhovetchii Ion Ioan _____
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Drumnord - Construct SRL