

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reconstrucția unui sector din strada Drumul Crucii din s. Leușeni rnul Telenеști cu
L=0,39km”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea succinta a lucrarilor	Perioda de executare 60 zile					
		Decada I	Decada II	Decada III	Decada IV	Decada V	Decada VI
1.	Organizare de șantier						
2.	Capitolul 1.Lucrari pregatitoare						
3.	Capitol 2.1 Lucrari de terasament Capitol 5. Amenajarea bordurii						
4.	Capitol 3.Amenajarea sistemului rutier din beton ciment Capitol 4.Amenajarea si constructia drumurilor laterale						
5.	Capitol 2.2 Lucrari de consolidare a acostamentelor						
6.	Capitol 6. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje,semne rutiere)						

Semnat: _____

Nume: **Colun Parascovia**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC “S&T Prodpan” SRL**