

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de renovare la Grădinița de copii Butucel din satul Nimoreni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		Luna									
		01	02	03	04	05	06	07	08	00	10
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot I Categorie de lucrări: <u>Lucrări de renovare la Grădinița de copii</u> <u>Butucel din satul Nimoreni</u>			-----	-----	-----	-----				

Lucrarile se vor executa in 4 luni

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.