



Master-Construct

„Master-Construct,, S.R.L./MD03701/mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 119/email: master-construct2019@mail.ru

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Îmbunătățirea condițiilor de educație timpurie pentru copiii Grădiniței nr. 5 „Poienița Veselă” din municipiul Strășeni – Universul copilăriei în culori și zâmbete”. (Reparația acoperișului și Reparația curentă în grupa „Spiridușii”)

Nr. d/o		Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul 2025							
				Luna							
				1 lună		2 lună		3 lună		4 lună	
Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr.5 "Poenița Veselă", din str. Iakir 1, mun. Strășeni N05/24 (Etapa 1)											
1.	Capitol 1. Demontări										
2.	Capitolul 2. Centura monolita Cm1 (L=97,6 ml)										
3.	Capitolul 3. Centura monolita Cm2 (L=45,7 ml)										
4.	Capitolul 4. Restabilirea locurilor alaturate de centură										
5.	Capitolul 5. Șarpanta acoperișului										
6.	Capitolul 6. Acoperișul										
7.	Capitolul 7. Canalele de ventilare (CV1, CV2, CV4, CV5, CV6, CV9)										
8.	Capitolul 8. Trecerea coloanei de canalizare prin acoperiș (4 buc)										
9.	Capitolul 9. Scara de lemn SL-1										
10.	Capitolul 10. Scara de metal Sc-1										
11.	Capitolul 11. Elemente de tâmplărie										
12.	Capitolul 12. Pereul										
Reparația curentă în grupa "Spiridușii" din Grădinița de copii nr.5 din mun. Strășeni											
1.	1. 1. Lucrări de reparație										

Semnat: _____
Nume: Ștefan TECLenco
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: S.R.L. „Master-Construct”