

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație la LTPA Elena Alistar

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026																			
		luni																			
		1				2				3				4				5			
1	Organizarea de santier																				
2	Lucrari de demolare/demontare																				
3	Lucrari de reparatie																				
4	Lucraril electrice																				
5	Lucrarile tehnico sanitare																				
6	Amenajarea teritoriului																				

Durata de executie 5 luni pina la 15.12.2026