

GRAFICELE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a gardului IMSP Spitalul Raional Strășeni
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 - 2026		
		Luna		
		Noiembrie 2025	Decembrie 2025	Ianuarie 2026
1.	perioada de aprobare inițială, lucrări pregătitoare ,producția de elemente de gard	24	15	
2.	demontarea gardului existent, nivelarea, marcarea, fundațiile pentru stâlpi		8 29	
3.	instalare stâlpi, elemente de gard, fabricare porți		15	16
4.	turnarea fundației tip benzi, instalarea porții, reglarea mecanismului de deschidere, pregătirea documentației executive			12 23

Semnat: _____

Nume: Mihail Paltis

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: «TEHENERGO GRUP» SRL