

Graficul de executie la obiectul "Construcția stației de tratare cu conectare la rețeaua de apeduct existentă în satul Tarasova, comuna Soloncenii, raionul Rezina"

Nr. Deviz	Denumirea lucrărilor	Luna												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Organizarea santierului	■												
1	Retele exterioare de apeduct				■	■	■	■						
2	Lucrari de constructie	■	■	■	■									
3	Retele interioare de apeduct si canalizare				■	■								
4	Statia de tratare				■	■	■	■	■	■				
5	Incalzire, ventilare si conditionare										■	■		
6	Amenajarea teritoriului										■	■	■	

director SRL "Vipart Plus"

POPOV Vitalie