

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie in cadrul Taberei de odihna „Poienita Vesela”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019												Anul 2020										
		Luna																						
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				
1.	Organizare de şantier	1 zi din data semnării contractului																						
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrari de reparatie in cadrul taberei de odihna „Poienita Vesela”</u>	8 zile	30 zile	31 zile	30 zile	30 zile	31 zile	30 zile	20 zile	25 zile	27 zile	30 zile	31 zile	30 zile	31 zile	30 zile	30 zile	31 zile	30 zile	30 zile				

Semnat:

Nume: Ciubotarescu V.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC Diveris Service SRL

