

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de termoizolare pentru eficiența energetică etapa I, IMSP CS Nisporeni
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		încalcare cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 3 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrări de termoizolare												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**

Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**