

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa Nr.10

indere pe vertical pe imobilul/terenul situat in mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Sprincenoaia nr.1 (Etapa II)

5 luni (2023)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna 5			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Lucrari de constructie																				
2	Retele electrice interioare																				
3	Semnalizare si incendiu																				
4	Lucrari montare, sistem A1,A2, T3, C1, C2																				
5	Amenajarea teritoriului																				

Data completării 01.12.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vivantis Plus”