

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Renovarea terenului de baschet și construcția trotuarelor aferente acestuia „
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2022 | | | |
|---------|--|-----------|----------|-------|-------|
| | | Luna | | | |
| | | April | Mai | Iunie | Iulie |
| | <u>Renovarea terenului de baschet și construcția trotuarelor aferente</u> | | | | |
| 1. | Categoria de lucrări: <u>Teren de baschet</u> | X | X | | |
| 2. | _Categoria de lucrări: <u>Trotuare</u> | | X | | |
| 3. | _Categoria de lucrări <u>Scara</u> | | X | | |
| 4. | | | | | |

Semnat: _____ electronic _____

Nume: _____ Dodica Alina _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ antreprenor _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL "SpeedQual COM" _____