

**achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploilor torentiale pe teritoriul Primăriei com Plopi, s.Hirtop
r-ul Cantemir**

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Septembrie				Septembrie-Octombrie					Noiembrie			
		01-05	08-12	15-19	22-26	29-03	06-10	13-17	20-24	27-31	03-07	10-14	17-21	24-28
1	Înlăturare a consecințelor ploilor torentiale pe teritoriul Primăriei com Plopi, r-ul Cantemir													

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii:

SRL „Alternativa Construct”