

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reprofilarea părții carosabile și întreținerea terasamentelor la drumurile din r. Călărași

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022						
		Luna						
		1	2	3	4	5	6	7
	Organizarea șantierului	■						
1	Repararea părții carosabile cu adaos de material nou	■	■	■				
2	Profilarea părții carosabile a drumurilor impetruite			■	■	■		
3	Întreținerea terasamentelor					■	■	■

Lucrările se vor fi executate în 7 luni calendaristice de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Data **06.03.2022**

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”