

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală la sediul de pe str. Ia. Hîncu, 3, mun. Chișinău

nr. d/r	Denumirea lucrării	1-30 zile	31-60 zile	61-88 zile
1.	Lucrări organizatorice, de șantier			
	Primirea șantierului de construcție	-----		
	Procurarea materialelor	-----		
2.	Lucrări de reparație			
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc	-----		
	Lucrări de finisare interioară (tavan, perete, pardosea)	-----	-----	-----
	Lucrări electrice	-----	-----	-----
	Lucrări de timplarie	-----	-----	-----
5.	Lucrări organizatorice de finisare			
	Securitatea muncii pe șantier	Permanent		
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului			-----
	Lucrări de evacuare a gunoiului de construcție de pe șantier	La necesitate		
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor			-----

Semnat: ____ *Semnătură electronică* ____

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **"SG Green Farm" SRL**