

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de construcție montaj pentru construcția trotuarului strazii Tohatin, s. Colonita”

| Nr · d/ o | Gupa de obiecte/denumirea obiectului | 60zile | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----|--|--|--|
| | | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 30-45 | 45-60 | 60 | | | |
| 1 | Categoria de lucrari: Lucrari de pregatitoare | | | | | | | | | |
| 2 | Categoria de lucrari: Lucrari de reparatie | | | | | | | | | |
| | Darea în exploatare | | | | | | | | | |

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 60 zile

Semnat: _____

Nume: **Carabet Aliona**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SEALCOM SERVICE S.R.L**