

### ФОРМУЛЯР F3.3

#### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

„Ремонтные работы Регионального Информационного Туристического Центра (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина”  
(наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименование объекта	Год 2019						
		Месяц						
		03	04	05	06	08	09	10
1.	Организация строительного участка							
2.	Объект 01 Категория работ: Капитальный ремонт улицы Пушкина на участке между Галацана и Комсомольская	----	----	----				
3.	Объект 02 Категория работ: Капитальный ремонт улицы Пушкина на участке между Фрунзе и Галацана	----	----	----	----			
4.	Объект 03 Категория работ: Капитальный ремонт общего помещения Туристического Центра		----	----				
5.	Объект 04 Категория работ: Капитальный ремонт санузла Туристического Центра		----	----				
6.	Объект 05 Категория работ: Капитальный ремонт коридора Туристического Центра		----	----				

Подписано: 20.12.2018

Подпись: \_\_\_\_\_

Фамилия: Динков Дмитрий

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L