

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a Grupurilor tehnico-
sanitare din clădirea IMSP Anenii Noi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		Iunie	Iulie	August 1-6		n
1.	Organizare de șantier	V				
2	Lucrari de desfaceri si Demontari	V				
3	1.2. Lucrari de reparatie		V			
4	1.3. Instalatii sanitare		V			
5	Retea electrica		V			
6	Darea in exploatare			V		

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Termprovit