

GRAFIC DE EXECUTARE LUCRARILOR.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		7	8	9	...	2027
1.	Faza 1 Pregatire Demolare Evacuare gunoi	✓				
2.	Faza 2 Reparatie acoperis Montare constructii metalice Vopsirea anticoroziva	✓				
3.	Faza 3):instalare tabla Panouri 		✓			
...	Faza finisare : terminarea lucrari Evacuare gunoi 		✓			

Nume: Bojac Leonid

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Bolixan-Exim