

Planul de lucru în format Gantt Chart

Activități	I				II				III				IV				V				VI			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LIVRABIL 1. Raport de initiere																								
1.1 Mobilizarea echipei și distribuirea responsabilităților	Ș1																							
1.2 Elaborare Raport de initiere și revizuire după primirea feedback-ului			L1	Ș2																				
LIVRABIL 2. Raport privind 1-a consultatie publica																								
2.1 Cartarea părților interesate (Stakeholders)																								
2.2 Desfășurarea consultărilor (Format Hibrid)																								
2.3 Colectarea, analiza și integrarea feedback-ului																								
2.4 Elaborare Raport privind 1-a consultatie publica																								
LIVRABIL 3. Schita (Draft) Studiu de fezabilitate																								
3.1 Elaborare memoriu Fezabilitatea tehnică																								
3.2 Elaborare memoriu Fezabilitatea economică și financiară																								
3.3 Elaborare memoriu Fezabilitatea de mediu																								
3.4 Elaborare memoriu Fezabilitatea legală																								
LIVRABIL 4. Raport privind a 2-a consultatie publica																								
4.1 Desfășurarea consultărilor																								
4.2 Elaborare Raport privind 1-a consultatie publica (Proces-verbal șiSinteză a recomandărilor)																								
LIVRABIL 5. Raportul final privind Studiul de fezabilitate																								
5.1 Justificare și documentare scenariu tehnico-economic optim																								
5.2 Elaborare Raportul final privind Studiul de fezabilitate																								

Ș Ședințe ale echipei

consultări publice

activități în desfășurare

L livrabile