

din “21” noiembrie 2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Îmbunătățirea calității serviciilor oferite comunității locale din satul Cinișeuți, raionul
Rezina, prin renovarea ”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	
		Luni				
		1	2	3	4	5
	Organizare de șantier					
1	Lucrări de demolare					
2	Acoperiș					
3	Consolidarea peretilor fisurati					
4	Termoizolarea fatadei					
5	Termoizolarea tavanului					
6	Pereu, rampa , scări, copertina					

Total termen de executare: 90 zile
Perioada de mobilizare: 3 zile
Perioada de garanție a lucrărilor: 10 ani

Data completării: 10.12.2024

Semnat: _____

Nume: A. Cogălniceanu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „Design și Inginerie”