

# OFERTANT

**„UNICONS AI” SRL**

## GRAFIC DE EXECUȚIE

Lucrări de construcție a gardului la IPLTPA "Mihail Berezovschi"

Nr. crt	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2020-2021			
		Luna			
		Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie
1.	Organizare de șantier	+			
2.	Reparația de demontare confevti metalice ”	+	+		
3	Lucrari de defrisare,sapaturi si betonare	+	+		
4	Confectionarea imprejurarilor	+	+	+	
5	Montarea imprejurarilor		+	+	
6	Vopsirea imprejurarilor		+	+	
	Darea in explotare a obiectului				+

– durata executării lucrărilor de reparații – 65 de zile .

OFERTANT

\_\_\_\_\_  
semnătura autorizată  
L.Ș.