

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrari de pavare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna					
		4 (aprilie)	5 (mai)				
1.	Organizare de șantier	X					
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: <b>Demolare</b>	1. lotul I	2. Lotul II				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: <b>Amenajare Trotuar</b>	1. Lotul I	2. Lotul II				

Toate lucrarile vor fi finalizate in decurs de 2 luni in dependenta de semanarea contractului (lor).

Data completării 17.03.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Moisienco Denis**

Administrator S.R.L. „ARMAT-PROFIL”

semnatura electronica