

Graficul de executare a lucrărilor cadastrale în satul Zaim, raionul Căușeni

Raionul/ Localitatea	Tipul bunurilor imobile	Volumul (bunuri imobile / localitate)	Termenul de predare a lucrărilor pe etape								
			III_19	IV_19	V_19	VI_19	VII_19	VIII_19	IX_19	X_19	XI_19
raionul Căușeni, satul Zaim	teren în intravilan	2036									
	teren în extravilan	1316									
	întocmirea bazei geodezice, inclusiv verificarea calității lucrărilor executate					300	500	500	736		
	Elaborarea planului geometric în intravilanul localității					300	500	500	736		
	Elaborarea planului geometric în extravilanul localității									500	816
	Colecția datelor despre titularii de drepturi					300	500	500	736	500	816
	Perfectarea titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de terenuri					300	500	500	736	500	816
	Întocmirea extraselor din Registrul de evidența a gospodăriilor					300	500	500	736		
	Stabilirea hotarelor intravilanului localității								1		
	Predarea materialelor cadastrale pentru verificarea și recepția la OCT					300	500	500	736	500	816
	Predarea materialelor privind stabilirea hotarelor localității pentru verificarea și recepția la ASP										

Administrația
SC „IMOBIL STAR” SRL
L.Ș.



Mihail Veverița