

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de constructie retelelor exterioare de canalizare transa-3 si transa-6 in orasul Ialoveni.”
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumire a obiectului	Anul 2022			
		Luni			
		1	2	3	4
			Constructia caminelor de canalizare	Constructia caminelor de canalizare	Restabilirea Drumului
1.	Obiect „Lucrari de constructie retelelor exterioare de canalizare transa-3 si transa-6 in orasul Ialoveni.”– 4 luni de la momentul predarii obiectului de catre beneficiar (ținând cont de condițiile meteo).				
		„Lucrari de constructie retelelor exterioare de canalizare transa-3 si transa-6 in orasul Ialoveni.			
		1.1. Lucrari de terasament 1.2. Demolarea drumului			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL