

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a acoperișului la sediul Inspectoratului General al Poliției

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			2022		Anul (n)						
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	5 lună	6 lună	7 lună	8 lună	9 lună	10 lună	11 lună	12 lună
1.	Organizare de șantier												
2.	Capitolul 1. Lucrări de demontări	10 zile											
3.	Capitolul 2. Acoperiș	20 zile	15 zile										
4.	Capitolul 3. Acoperiș nod B		15 zile										

Semnat:

Nume: **Dragușan Mihail**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **"D.P.H.-RETAI" SRL**