

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ  
**Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*  
**1004602009066**

*Data înregistrării*

**06.11.2004**

*Data eliberării*

**16.12.2004**

**Moțpan Svetlana, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*S. Moțpan*  
semnatura

**MD 0000696**





**Camera Înregistrării de Stat  
a Ministerului Dezvoltării Informaționale**

Nr. 1186 data 17.07.2007

**EXTRAS**  
**din Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor**

Denumirea completă: **SOCIETATEA COMERCIALĂ «NOSTALITSERV - PRIM» S.R.L.**

Denumirea abreviată: **S.C. «NOSTALITSERV - PRIM» S.R.L.**

Forma de organizare juridică: **Societate cu Raspundere Limitata.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO) : **1004602009066.**

Data înregistrării: **06.11.2004.**

Sediul: **MD-3100, str. Decebal, 44, ap. 20, mun. Balti, Republica Moldova.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283**

Asociat(i):

- 1. BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, 50 %**
- 2. BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, 50 %.**

Genurile principale de activitate:

- 1 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;**
- 2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 3 Alte lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 4 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 5 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile.**

La data de 16.12.2004 întreprinderea sus – numită a primit certificat de înregistrare cu seria MD nr. 0000696

**Extrasul este eliberat pentru a fi prezentat la instituții bancare**

Registrator de Stat



Motpan Svetlana

90008935



CANDIDAT/OFERTANT  
SRL “Nostalitserv-Prim”

## INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele: **SRL “Nostalitserv-Prim”**
2. Codul fiscal: **1004602009066**
3. Adresa sediului: **m. Balti str. Decebal 44 / 20**
4. Telefon: **069300708. 069872195**  
E-mail : **nostalitserv@gmail.com**
5. Certificat de inregistrare - **MD 0000696 din 06.11.2004, Camera de Inregistrarii de Stat m. Balti.**
6. Obiectul de activitate, pe domenii – **Constructiile de cladiri , reconstructii.**
7. Licenta (Certificat) - **A MMII 050544 din 02.02.2016, Camera de Licentiere, Constructiile de cladiri, reconstructii.**
8. Birourile filialelor/sucursalele locale, daca este cazul: \_\_\_\_\_
9. Principala piata de afaceri: **Republica Moldova.**
10. Cifra de afaceri pe ultimul 3 ani:

Nr. crt.	Anul	Cifra de afareci anuala la 31 decembrie (mii lei)
<b>1</b>	<b>2017</b>	<b>4063.165</b>
<b>2</b>	<b>2018</b>	<b>3440.455</b>
<b>3</b>	<b>2019</b>	<b>7537.748</b>
<b>Media anuală</b>		<b>5013.789</b>

Lista fondatorilor operatorilor economic:

Bitca Tudor -50 %

Bitca Rodica -50 %

Candidat/ofertant  
SRL “Nostalitserv-Prim”  
Director Bitca Tudor

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL

m. Balti, str. Decebal 44/20

## DECLARATIE

### Privind personalul calificat

Nr	Funcția	specialitate	Vechime a în munca în specialita te (ani)	Nr. Certificatului de atestare
01	Zaporojan Sergiu Diriginte de santier	Inginer- constructor	12	Seria 2019-DȘ Num. 0489
02	Chisca Alexandr	Inginer- constructor	5	
03	Litr Eujeniu	Studii medii în construcții	6	
04	Pavatori	18 pers		
05	Muncitor deservire	11 pers		
06	Muncitor necalificat	5 pers		

Candidat/ofertant  
SRL “Nostalitserv-Prim”  
Director Bitca Tudor

ANTREPRENOR (OFERTANT)

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL  
m. Balti, str. Decebal 44/20

### DECLARATIE

Privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul tehnic

Nr. Crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloacelor de transport necesare pentru executia lucrarii, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte.	U.M. (buc)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terti sau din alte surse
1	Mai - compactor “Honda”	3	da	
2	Compactor static autopropulsat “Honda” 70-100 kg	3	da	
3	Compactor static autopropulsat “Bomag” 140-170 kg	4	da	
4	Compactor static autopropulsat “Weber” 150-190 kg	4	da	
5	Compactor static autopropulsat “Wacker” 180-240 kg	5	da	
6	Compactor static autopropulsat “Wacker” 500-750 kg	3	da	
7	Ciocan pneumatic “Wacker”	4	da	
8	Betoniera V-0.15 m3	4	da	
9	Betoniera V-0.25 m3	5	da	
10	Malahor	6	da	
11	Masina de taiat asfalt/beton “Wacker”	2	da	
12	Masina cu disc “Makita”	20	da	
13	Nivilir “Sokkisha”	1	da	
14	Autogreider	1		da
15	Compactor cu rotile autopropulsat 15 ton	1		da
16	Ciocan demolotor	2	da	
17	Ciocan rotopercurtor	6	da	
18	Generator pentru curent	2	da	
19	Automanipulator 18 ton	1		da

Candidat/ofertant  
SRL “Nostalitserv-Prim”  
Director Bitca Tudor

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL  
m. Balti, str. Decebal 44/20

**DECLARATIE**  
**Privind experiența similară**

Nr	Deumirea proiectului	Numele clientului și persoana de contact	Genul de lucrări executate și anul finisării	Prețul contractului
01	În cadrul proiectului de renovare a str.Calea Eșilor or. Bălți	S.A Magistrala Dir. Zalevskii V.V Tel 068880700	Construcția trotuarului și amenajare de teren 2015	1355308,36 lei
02	Proiect de reconstrucție a str,Testimițanu or.Bălți	Marsharcon SRL Dir B.Marcoci	Construcția trotuarului 2015	325541,2lei
03	Proiect de renovare a clădirii administrative Primăria or.Edineț	Eco-Garant SRL Dir. Reșetnicov Artur	Instalarea pavajului din preajma clădirii Primăriei 2015	112893,75 lei
04	Proiect de construcție a Parcului Industrial T.B. FRUIT str N.Moroșanu. or. Edineț	T B Fruit SRL Medvid V.A	Instalarea pavajului 2015	657523.5lei
05	Repararea scărilor a clădirii administrative (RAPO) or. Rîșcani	C.R. Rîșcani Președintele r-n Rîșcani Urzică Iurii 025622058	Instalarea pavajului și amenajarea terenului. 2016	160540lei
06	Amenajarea terenului oficiului SRL Anvarcom	SRL Anvarcom dir Gilețchii A	Instalarea pavajului și amenajarea terenului. 2016	765259,7 lei

07	Cnstrucția trotuarului la tabăra de odihnă com Șaptebani	C.R. Rîșcani Președintele r-n Rîșcani Urzică Iurii 025622058	Instalarea pavajului și amenajarea terenului. 2016	198754,4lei
08	Proiect de construcție a centrului comercial Slaviana Lux str. Decebal or Bălți	S.A.Magistrala Dir. Dir. Zalevskii V.V Tel 068880700	Instalarea pavajului și amenajarea terenului 2016	780520,4 lei
09	Achiziții Publice. Lucrari de reparatie a pavajului si tevilor de apa deterioratela cladirea administrativa a SA"Moldtelecom" din or. Balti, str. Independentei, 28	SA moldtelecom dir. Biliciuc Sergei 069187123	Lucrări de amenajare a curții SA Moldtelecm 2016	290000 lei
10	Repararea scărilor a clădirii administrative Consiliu Raional or. Rîșcani	C.R. Rîșcani Președintele r-n Rîșcani Urzică Iurii 025622058	Instalarea pavajului și amenajarea terenului. 2017	210453.5 lei
11	Obiectul achiziției: Amenajarea terenului și reparația havuzului a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți, str.A.Puskin, 38.	Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Tel: 0(231) 5-24-73	Instalarea pavajului și amenajarea terenului. 2017	923850 lei
12	Extinderea amenajării centrului orașului cu pavarea căilor pietonale de acces din or. Edineț, r. Edineț cu suportoi Fondului de Investiții Sociale din Moldova (FISM)	Persoana de contact: Rodeli a Vasilcov, viceprimar, tel.: 024622830	Reparatia trotuarului  2017	784623 lei
13	În cadrul proiectului de renovare a segmentului intersectorial de pe	S.C Nouconst SRL	Reparatia trotuarului și	285200,45 lei

	. str Mircea cel Bătrîn din mun Bălți	Telefon: 022 78 88 00.	instalarea pavajului 2017	
14	În cadrul proiectului de renovare a segmentului intersectorial de pe 1.str Strii. 2 str Șt cel Mare. 3. str Păcii. mun Bălți	Î.M Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți Tel 0.(231)31210	Reparatia trotuarului și instalarea pavajului 2017	345258,4lei
15	Proiect de amenajare a terenului a Centrului de Plasament pentru personele vîrstnice și persoane cu dezabilități „ENPOTIE” Rîșcani	SRL L&R FLUX. Or Drochia Dir. Zagaevschii Eduard	Amenajare de teren 2017	238012,24 lei
16	Achiziții Publice Reconstrucția trotuarului din s. Petreni rnul Drochia	Primăria satului Petreni rn. Drochia prim. Tizu Valeriu 0-252-7-03-38	Reconstrucți a trotuarului din s. Petreni rnul Drochia 2018	196167.32 lei
17	Achiziții Publice Repararea trotuarului in fața locului locativ de pe str St cel Mare 8/1-8/3 prin îlocuirea stratului de beton asfaltic cu pavaj	Primaria mun. Bălți Serviciul Achiziții Publice 0-231-5-46-23	Repararea trotuarului 2018	183866,94 lei
18	Achiziții Publice Proiect de Amenajarea terenului (pavare, bordură,eluminare) IP LT M. Eminescu mun Bălți	IP LT M Eminescu Dir Grapa Nina 0-231-2-25-90	Amenajarea terenului (pavare, bordură,elu minare) 2018	660730,17 lei



19	Obiectul achiziției: Amenajarea teritoriului a Universității de Stat Alecu Russo (sect Bloc 6- biblioteca științifică) Cod CPV 45111291-1	Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți Tel: 0(231) 5- 24-73	Instalarea pavajului și amenajarea terenului. 2018	931621,18 lei
20	Construcția trotuarului cu instalare de pavaj și bordure Bl. M Eminescu mun Bălți	S.A „Drumuri- Bălți” dir. Pcela Sergei Tel.0-231-7- 11-27	Construcția trotuarului 2019	1051343,48 lei
21	Contract IFB-W-11499- kFW3 în cadrul implimentării SP nr. 4211 Pavarea căilor pietonale de acces din Funduri Vechi rn. Glodeni.	Prim Funduri Vechi rn Glodeni Prim. Emilia Vieru	Construcția trotuarului 2019	755986 lei
22	Reparatia capitala a stratului superior al trotuarului din str. St. cel Mare de la str. M. Viteazul pina la piata Independentei, in dala pentru trotuar	Primaria mun. Bălți Serviciul Achiziții Publice 0-231-5-46-23	Repararea trotuarului 2019	511 406 lei
23	Lucrari de edificarea monumentului de for public bustul lui Panteliomon Halippa in s. Cubolta r. Singerei	Prim com Cubolta rn Sîngerei	Lucrări de amenajare și instalare pavaj 2019	349876 lei

Candidat/ofertant  
SRL “Nostalitserv-Prim”  
Director Bitca Tudor



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 84  
privind achiziția prin licitație deschisă



“ 21 ” mai 2019

## PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1555425843463 din data de 03.05.2019, între **Primăria mun. Bălți**, cu sediul în **mun. Bălți** (denumirea autorității contractante)

str. **Independenței, 1**, telefon: **0 231 24521**, fax: **0 231 24521**, e-mail: **primaria@balti.md**,  
(localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare, cu nr. **56713** din **15.06.2018**, reprezentat prin **Primar al mun. Bălți Nicolai Grigorișin**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

și **”Nostalivserv-Prim” SRL**, cu sediul în **mun. Bălți, str. Decebal 44/20** telefon: 069300708, 069872195, (denumirea operatorului economic) (localitatea)

fax: \_\_\_\_\_, e-mail **nostalivserv@gmail.com**, autentificat prin cod unic de înregistrare **nr. 1186** din **17.07.2007**, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat **A MMII 050544** din **02.02.2016**, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă pînă la **01.02.2021**, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin **Director Tudor Bîtcă**, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de ”Reparația capitală a stratului superior al trotuarului din str. Ștefan cel Mare, de la str. M. Viteazul pînă la piața Independenței, în dală pentru trotuar”*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Cod CPV- 45200000-7

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate constituie **2 (două) luni calendaristice**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite, **începutul lucrărilor – 10 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord**. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) – **3 (trei) zile calendaristice**. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data primirii autorizației de construire de la Beneficiar) – **7 (șapte) zile calendaristice**.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

- c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. 31.12.2019

**14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL GENERAL**

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Decebal 44/20  
 Telefon: 069300708, 069872195  
 Cod fiscal: 1004602009066 TVA 1201729  
 Banca: BC "Victoriabank", sucursala n.1 Bălți  
 Cod: VICBMD2X740  
 IBAN MD62VI222400001249128MDL

**BENEFICIARUL Primăria mun. Bălți**

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Independenței, 1  
 Telefon: 0231 24521  
 Cod fiscal: 1007601003161  
 Banca: MF Trezoreria Regională Nord Bălți  
 Cod: TREZMD2X  
 IBAN MD20TRPDAA312120F10549AB

**15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR GENERAL**



Director Ludor Bîtcă

**BENEFICIAR**



Primar al mun. Bălți N. Grigorișin

Contabil-șef J. Zaslavscaia

Șef Direcție Juridică V. Balan Coordonat:

Șef al DGC V. Zinovschi

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
 (denumirea)

Investitor Primaria or Balti  
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a stratului superior al trotuarului din str. St. cel Mare de la str. M. Viteazul pina la piata Independentei, in dala pentru trotuar**

Valoarea lucrarilor executate

**247589,4 lei**

### Proces - verbal Nr. 2/07-2019

de receptie a lucrarilor executate  
 pe iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
✓ 1	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	✓ 90,50	205,19 196,19	18 569,46 17 754,96
✓ 2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	✓ 2,72	164,95 158,62	448,68 431,45
✓ 3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	✓ 180,00	17,24 13,45	3 103,24 2 421,04
✓ 4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	✓ 190,00	40,46 40,46	7 687,31 7 687,31
✓ 5	TsC03G11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	✓ 1,36	598,00 0,00	813,28 0,00
✓ 6	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t	✓ 190,00	36,40 0,00	6 916,00 0,00

2	3	4	5	6	7	
✓	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoiroire	m3	✓ 40,00	423,65 80,72	16 945,96 3 228,96
8	✓ DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton h-4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si savura, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	✓ 605,00	207,38 59,84	125 462,23 36 203,56

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	179 946,15
	Asigurarea sociala	18,00 %	12 190,91
	Asigurarea medicala	4,50 %	3 047,73
	Total	100,00 +	195 184,78
	Transportarea materialelor	5,00 %	5 086,51
	Total	100,00 +	200 271,30
	Cheltuieli de regie	1,50 %	3 004,07
	Total	100,00 +	203 275,37
	Beneficiu de deviz	1,50 %	3 049,13
	Total	100,00 +	206 324,50
	TVA	20,00 %	41 264,90
			247 589,40
	<b>TOTAL:</b>		67 727,26

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)



APROBAT:

Primar Interspecie Investitor G. Șmeilșchi

(denumirea)



Șef DCC Șmeilșchi

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
(denumirea)

Investitor Primaria or Balti  
(denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a stratului superior al trotuarului din str. St. cel Mare de la str. M. Viteazul pina la piata Independentei, in dala pentru trotuar**

Valoarea lucrarilor executate

**263817,49 lei**

### Proces - verbal Nr 3/08-2019

de receptie a lucrarilor executate  
pe August an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	43,46	205,19 196,19	8 917,44 8 526,30
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,00	17,24 13,45	413,76 322,80
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	82,60	40,46 40,46	3 341,95 3 341,95
4	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t	82,60	36,40 0,00	3 006,64 0,00
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	18,28	423,65 80,72	7 744,30 1 475,63
6	TsC03G11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	1,36	598,00 0,00	813,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. III in conditiile gospodarii apelor				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	128,00	119,85 30,84	15 340,30 3 947,25
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	10,00	158,29 35,45	1 582,87 354,51
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton h-4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si savura, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	733,00	207,38 59,84	152 006,31 43 863,15

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	193 166,86
	Asigurarea sociala	18,00 %	11 129,69
	Asigurarea medicala	4,50 %	2 782,42
	Total	100,00 +	207 078,97
	Transportarea materialelor	5,00 %	6 318,98
	Total	100,00 +	213 397,95
	Cheltuieli de regie	1,50 %	3 200,97
	Total	100,00 +	216 598,92
	Beneficiu de deviz	1,50 %	3 248,98
	Total	100,00 +	219 847,91
	TVA	20,00 %	43 969,58
			263 817,49
	<b>TOTAL:</b>		61 831,61

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-16-000096-1-11/12

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP

22.04.2019



s.Cubolta  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP nr. 12 din data 16.04.2019, între Instituție publică PRIMARIA CUBOLTA 1007601002762, cu sediul în 6221 Moldova, Republic of s.Cubolta str. R. SINGEREI S. CUBOLTA, telefon: 026258439, fax: , e-mail: primaria6221@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31091 din 19.07.2011, reprezentat prin Sirbu Alexandru primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Nostalitserv-Prim SRL 1004602009066, cu sediul în 3101 mun.Bălți, str. str. Decebal 44/20, telefon: +37369300708, fax: , e-mail: nostalitserv@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1004602009066 din 06.11.2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 050544 din 02.02.2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri, reconstrucții, reprezentat prin Tudor Bitca director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de edificarea a monumentului de for public bustul lui Pantelimon Halippa in s. Cubolta rl Singerei,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45212314-0 Lucrări de construcții de monumente istorice sau memoriale în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 9 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare gestionate la un operator economic care este un furnizor de Antreprenori generali.

Digitally signed by Sirbu Alexandru  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of 6221 s.Cubolta R. SINGEREI S. CUBOLTA Tel./Fax: 026258439 Denumirea Băncii: MF-TR Nord Singerei Adresa Băncii: mun. Balti Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226624 Cod IBAN: MD89TRPDAO319220B10615AC Cod fiscal: 1007601002762	Adresa: Moldova, Republic of 3101 mun.Bălți str. Decebal 44/20 Tel./Fax: +37369300708 Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA fil.1 Adresa Băncii: mun. Balti Cod Bancar: VICBMD2X740 Cont de decontare: MD62VI222400001249128MDL Cod IBAN: MD62VI222400001249128MDL Cod fiscal: 1004602009066

## 16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.  
 Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Primer:   
 Contabil:   


Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
 (denumirea)

Investitor Prim com. Cubolta r. Singerei  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de edificarea  
 monumentului de for public  
 bustul lui Panteliomon Halippa in  
 s. Cubolta r. Singerei**

Valoarea lucrarilor executate

293964,96 lei

### Proces - verbal Nr 4/08-2019

de receptie a lucrarilor executate  
 pe August an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructia monumentului</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,84	68,62 68,62	606,56 606,56
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,84	17,87 17,87	158,01 158,01
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	15,03	31,80 0,00	477,96 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,09	22,05 20,76	1,98 1,87
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,90	414,73 57,08	1 202,73 165,54

	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie			34,60	2 838,60
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	419,30	167,22 34,37	70 115,49 14 409,40
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	170,00	167,59 34,02	28 489,63 5 783,30
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,53	713,52 277,92	7 513,38 2 926,51
		<b>Total capitol:</b>				152 941,23 28 121,21

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	203 659,40
	Asigurarea sociala	18,00 %	6 209,95
	Asigurarea medicala	4,50 %	1 552,49
	Total	100,00 +	211 421,83
	Transportarea materialelor	8,00 %	12 910,40
	Total	100,00 +	224 332,23
	Cheltuieli de regie	5,00 %	11 216,61
	Total	100,00 +	235 548,85
	Beneficiu de deviz	4,00 %	9 421,95
	Total	100,00 +	244 970,80
	TVA	20,00 %	48 994,16
			293 964,96
	<b>TOTAL:</b>		34 499,71

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
 (denumirea )

Subantreprenor Lanves-Lux SRL  
 (denumirea )

(denumirea )

Obiect **Lucrari de edificarea  
 monumentului de for public  
 bustul lui Panteliomon Halippa  
 in s. Cubolta r. Singerei**

Valoarea lucrarilor executate  
 103 192,83 lei

### Proces - verbal № 1a/08-2019

de receptie a lucrarilor executate  
 pe august 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de constructie</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu(разработка грунта под опоры светильников)	m3	1,280	68,62	87,83
2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетонирование стоек)	m3	1,280	2 399,84	3 071,80
3	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren tare	m3	30,400	129,74	3 943,94
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обр. засыпка вручную траншее)	m3	29,400	17,87	525,51
5	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3(Порпука лишиного грунта)	t	1,900	31,71	60,25
6	nisip	Nisip	m3	5,030	295,00	1 483,85
7	1316	Folie avritzoare	m	95,000	3,50	332,50
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,700	53,76	2 026,64
9	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, Stilpi	t	0,392	42 753,57	16 759,40

27.	5550236.7	BA47-29 1P B6A	buc	1,000	21.20	21.20
28.	BZUM 01	BZUM -TF-01-63/220V	buc	1,000	825.50	825.50
29.	Furtun	Furtun metalic PVC d29	m	13,000	13.55	176.15
30.	m.k.3*6	Кабель ВВГнг-LS 3*6	m	3,000	33.68	101.04
31.	M-TI	Transformator 220/24V 160W	buc	1,000	545.00	545.00
32.	nisp	Nisip	m3	5,030	295.00	1 483.85
33.	OPS	ОПС 1-B	buc	1,000	170.00	170.00
34.	P12	PEN	buc	1,000	15.00	15.00
35.	P12	PIN 1f	m	0,400	125.00	50.00
36.	Priza	Priza 1-f pe DIN reica	buc	1,000	52.55	52.55
37.	Teave 15	Teave de otel d15	m	3,000	16.15	48.45
38.	Teave 25	Teave de otel d25	m	3,000	24.35	73.05
39.	Teave 40	Teave de otel d40	m	8,000	43.35	346.80
40.	Teave 50	Teave de otel d57	m	3,500	60.86	213.01
41.	tiia 10	Tija filetata 10*1000	buc	32,000	45.00	1 440.00
42.	A54.1	АВДТ 32 12М-2Р С6А	buc	2,000	236.65	473.30
43.	AVT 1P-C16	ВА 47-29 1P-C16A	buc	1,000	23.20	23.20
44.	BH32-1P20A	BH32-1P-20A	buc	2,000	21.45	42.90
45.	BH32-2P63A	BH32-2P-63A	buc	1,000	49.50	49.50
46.	BH32-2P40A	BH32-2P-40A	buc	1,000	39.50	39.50
47.	K 3*6.0	Саблу АПвБбШнг 3*6.0	m	100,000	19.17	1 917.00
48.	K 25	Клема А200	buc	10,000	3.50	35.00
49.	K 20	Лента Ф20	m	10,000	10.00	100.00
50.	63*1.5	Кабель ВВГнг-LS 3*1.5	m	40,000	8.15	326.00
51.	M17	ТЭ-15	buc	2,000	448.00	896.00
52.	C-1P	Счетчик 1х фазный ME 172	buc	1,000	445.00	445.00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>49 455,68</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,253	45.00	326.37
2.	100601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,701	325.80	554.28
3.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,768	45.00	34.56
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,504	45.00	22.68
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,677	255.00	1 702.61
6.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,725	255.00	184.93
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 825,43</b>

Заказчик:

Подрядчик:





## CONTRACT Nr. 23

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

„ 30 ” mai 2019

or. Balti  
(localitatea)

Nostalit Serv-Prim SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director d.Bitca Tudor denumit(ă) în continuare „Furnizor/Prestator/  
(funcția, numele, prenumele)

Antreprenor”, pe de o parte, și primăria com. Petreni reprezentat(ă) prin primar d. Valeriu Tizu  
(denumirea completă a operatorului economic) (funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”),  
au încheiat prezentul Contract referitor la reconstrucția trotuarului în satul Petreni, Cod CPV:

\_\_\_\_\_ - \_\_\_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

### cu transportul furnizorului

(condițiile de livrare/prestare/executare)

**15.09.2019**

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 248577.67 lei Doua sute (patruzeci și opt mii cinci sute șaptezeci și șapte lei, 67 bani) MD.  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează **prin transfer, după efectuarea lucrărilor, conform facturii,**  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înainte datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "15" septembrie 2019.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

**"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":**

Nostalit Serv-Prim SRL

Adresa: or. Balti, str. Conev 44/20

Tel./Fax: 069300708

Denumirea SRL Nostalit Serv-Prim

Băncii:

Adresa BC Victoriabank

Băncii: S.A. Fil. 1. Balti

Cod VICBMD2X740

Bancar:

Cod fiscal: 1004602009066

Cod IBAN

MD62VI222400001249128MDL

**"Beneficiarul":**

Primaria com. Petreni

Adresa: Petreni, r-l Drocuia

Tel./Fax: 0-252-70-338, 287

Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria de

Băncii: Stat

Adresa

Băncii:

Cod TREZMD2X 226642

Bancar:

Cod fiscal: 1007601003518

Cod IBAN MD71TRPDBE 312120611416 AB

### Semnăturile părților

**"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":**

L.Ș.



**"Beneficiarul":**



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Petreni  
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia trotuarului din s  
 Petreni rn Drochia**

Valoarea lucrarilor executate

248577,67 lei

## Proces - verbal Nr 3/06-2019

de receptie a lucrarilor executate  
 pe iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructia trotuarului</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	26,50	68,62 68,62	1 818,31 1 818,31
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	35,40	416,83 57,08	14 755,90 2 020,75
3	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	321,00	134,51 40,36	43 179,15 12 956,20
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	321,00	161,08 38,63	51 706,31 12 400,94
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	354,00	163,62 34,37	57 922,12 12 165,34



2	3	4	5	6	7
	proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	<b>Total capitul:</b>				
					169 381,80
					41 361,54

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	169 381,80
	Asigurarea sociala	18,00 %	7 445,08
	Asigurarea medicala	4,50 %	1 861,27
	Total	100,00 +	178 688,14
	Transportarea materialelor	8,00 %	10 151,87
	Total	100,00 +	188 840,02
	Cheltuieli de regie	6,50 %	12 274,60
	Total	100,00 +	201 114,62
	Beneficiu de deviz	3,00 %	6 033,44
	Total	100,00 +	207 148,05
	TVA	20,00 %	41 429,61
			248 577,67
	<b>TOTAL:</b>		41 361,54

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrările au fost recepționate de către comisia pentru recepție finală la terminarea lucrărilor de construcției a trotuarului din s. Petreni rn. Drochia din următoarea componență.

Președintele comisiei : Tizu Valeriu - primarul com. Petrini  
 Vicepreședinte comisiei : Darii Chiril - consilier  
 Membrii Comisiei : Matco Elizaveta - Contabil șef  
 Istrati Iosif - specialist  
 Stelea Mihai - responsabil tehnic  
 Țurcan Angela- consilier  
 Bîtcă Tudor- director Nostalitserv- Prim SRL



Handwritten signatures and initials in blue ink.

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

**“Pavarea căilor pietonale de acces pe str. Independenței”**

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

**s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni**

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

**IFB-W-11499-KFW3**

### CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de "02" octombrie 2018, între:

**Primăria s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni**, reprezentată de **Emilia Vieru, primarul** și **Agencia de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni**, reprezentată de **Valeriu Pogurschi, președinte** (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și

**Fondul de Investiții Sociale din Moldova**, reprezentat de **Mircea Eșanu**, în calitate de **Director Executiv** (în continuare numit “FISM”), pe de a doua parte, și

**compania S.C. "NOSTALITSERV-PRIM" SRL**, cu adresa: **Balti, str.Conev, 44, ap.20, tel.069872188**, reprezentată de **Tudor Bitca, director** (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește, iar FISM este de acord ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-11499-KFW3, “Pavarea căilor pietonale de acces pe str. Independenței” din s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni** (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **755 921,13 (șapte sute cincizeci și cinci mii nouă sute douăzeci și unu lei 13 bani) MDL (Prețul contractului)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

**În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:**

1. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente formează, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Contract. Acest Contract prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
  - i. Contractul,
  - ii. Scrisoarea de acceptare,
  - iii. Oferta Contractorului,
  - iv. Condițiile Speciale ale Contractului,
  - v. Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
  - vi. Proiectul și/sau caietul de sarcini,

 **o. Vieru**

- vii. Devizul de cheltuieli,
  - viii. Fișa Planului Managementului de mediu, și
  - ix. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul și FISM trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul și FISM să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
  4. Prin aceasta Beneficiarul și FISM convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finalizarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Contract spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

**Pentru și în numele BENEFICIARULUI:** **Pentru și în numele CONTRACTORULUI:**  
 Semnat de: Emilia Vieru, primar      Semnat de: Tudor Bitca, director

Primăria s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni  
 Adresa: s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni  
 Tel. 079840808  
 Email primfunduri@mail.ro  
 Codul IBAN: MDUSTRPAD12345678910581  
 Banca plătitoare: ACMIU Fin TREZ  
 Codul băncii: MD 2 X  
 Codul fiscal: 1004601002441

Compania: Nostalizer - Prim SRL  
 Adresa: Bălei Conro 44/20  
 Tel. 069300208  
 Email nostalizer@gmail.com  
 Codul IBAN: MD62V12224100001249128  
 Banca beneficiară: VICTORIA BANK SA Fil. Bote  
 Codul băncii: VICBMD 2X 740  
 Codul fiscal: 1004602009066

Semnat de: Valeriu Rogurschi, președinte

Agenția de Implementare a sub-proiectului din s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni

Semnat de: DI Mircea Eșanu, director executiv, Fondul de Investiții Sociale din Moldova

ordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

*Emilia Vieru*

**Cheltuieli si retineri pe actul Nr**

IFB-W-11499-KFW3 pe perioada 12/10/2019 08/04/2019

garantia expira la //

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
<b>Costul direct total</b>	0.00	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28
Cheltuieli suplimentare:							
- transport							
- regie							
- rentabilitate							
- neprevazute							
Total:		755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28
- TVA							
Total cheltuieli	0.00	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28	755915,28
Verificat de:	86	Contractorul		Responsabilul tehnic		Consultantul FISM	

**Date despre implementarea contractului**

Cost total direct pe deviz:	755915.28
Procentul de executare/de timp	0.00 / 89
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.00

**Date despre anexe si suplimente**

La contract - 1	La buget - 1
Nr 1 din 18/01/2019	Nr 1 din 03/04/2019

**Semnaturile actului**


Tiparit la 05/04/2019 12:32:53

Primarul Dr. Uscuca (LS) Contabilul primariei [Signature]

Presedintele AI [Signature] (LS)

Contractorul [Signature] (LS)

Responsabilul tehnic [Signature] (LS)





**CONTRACT Nr. 35**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

“21” mai 2019

**or. Glodeni**  
(localitatea)

**S.C. Nostalitserv-Prim S.R.L.**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **director Bîtcă Tudor**, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Primăria orașului Glodeni**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **primarul Stela Onuțu**, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **lucrărilor de amenajare prin pavarea trotuarelor pe str.Tricolorului (între str.Stefan cel Mare și Stadionul Central) or.Glodeni** Cod CPV: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

**plata conform facturii prezentate**

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **282456,38 (Două sute optzeci și două mii patru sute cincizeci și șase lei 38 bani)** lei MD.  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează **prin transfer**  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu

prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **“31” decembrie 2019.**

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:	“Beneficiarul”:
Adresa: <b>S.R.L.Nostalitserv-Prim mun.Bălți, str.Decebal,44/20, R.M.</b>	Adresa: <b>Primăria or. Glodeni Str. Suveranității nr. 4</b>
Tel./Fax:	Tel./Fax: <b>0249 2- 27- 46</b>
Denumire a Băncii: <b>B.C.Victoriabank S.A. Fil. nr.1 Balti</b>	Denumirea Băncii: <b>MF Trezoreria de Stat TREZMD2X</b>
Adresa Băncii: <b>MD-3121, mun.Bălți, str. Pușkin, 18, R.M.</b>	Adresa Băncii:
Cod Bancar: <b>VICBMD2X740</b>	Cod Bancar: <b>226622</b>
IBAN: <b>MD62VI222400001249128MDL</b>	IBAN: <b>MD15TRPDAM319220C10584AG</b>
Cod fiscal: <b>1004602009066 / 1201729</b>	Cod fiscal: <b>1007601002500</b>

### Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”: “Beneficiarul”:



Antreprenor SC "Nostalitserv-Prim" SRL  
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Glodeni  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare prin  
 pavarea trotuarelor de pe strada  
 Tricolorului (sectorul Str. Stefan  
 cel Mare si Stadionul Central)  
 or.Glodeni**

Contract **Nr. 35 din 20mai 2019**

Valoarea lucrarilor executate

**282 456.38 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe luna Iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,060	1 756,00 0,00	1 861,36 0,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	86,000	18,45 18,45	1 586,80 1 586,80
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	46,000	31,14 31,14	1 432,27 1 432,27
4	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul	buc	16,000	164,33 164,33	2 629,30 2 629,30

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 10 cm (CARAMIDA Pavaj vibro- presat gr.40mm)				
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (CARAMIDA Pavaj vibro- presat gr.60mm)	m2	247,600	271,71 60,20	67 274,61 14 904,79
13	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	189,900	37,10 0,00	7 045,29 0,00

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	lei	178 246,95
	Asigurarea sociala	22,50 %	7 249,20
	Transportarea materialelor	7,00 %	8 440,01
	Total	100,00 +	193 936,16
	Cheltuieli de regie	14,50 %	28 120,74
	Total	100,00 +	222 056,90
	Beneficiu de deviz	6,00 %	13 323,41
	Total	100,00 +	235 380,32
	TVA	20,00 %	47 076,06
			282 456,38
	<b>TOTAL:</b>		32 218,66

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

**SC "Nostalitserv-Prim" SRL**

**Primaria or. Glodeni**

(denumirea)

(denumirea)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

0



(functia, semnatura, numele, prenumele)

0



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ****Nr. 66**

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

„20” iunie 2018

Bălți  
(municipiu)**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 870-op/2018 din data 31 mai 2018 publicată în BAP nr. 39 din 18 mai 2018, între **Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți**, cu sediul în mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, telefon: 0 (231) 52-4-30, 52-4-14, 52-3-50, e-mail: anticamera@usarb.md, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.5974 din 15.05.2018, reprezentat prin **rector Natalia Gașoi** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. „Nostalitserv-Prim”** cu sediul în mun.Bălți, str. Decebal 44/20, telefon/fax: 069300708, e-mail: nostalgitserv@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0000696 din „06” noiembrie 2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 050544 din „02” februarie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin **directorul Bîtcă Tudor**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de amenajarea teritoriului Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți (sectorul: blocul nr. 6, Biblioteca Științifică), str. A. Puskin, 38, Cod CPV: 45111291-4* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este 45 zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma

- sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sânt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
  - 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **931 621** (Nouă sute treizeci și una mii șase sute douăzeci și una) **lei 18 bani MD** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

#### **7. Drepturile și obligațiile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 20 iunie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

##### “ BENEFICIAR ”:

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Pușkin, 38  
Denimirea Băncii:  
B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., fil. Bălți  
IBAN: MD76AG00000022512011414  
Cod: AGRNMD2X750  
Cod fiscal: 1007602000972  
MF-TR NORD - BALTI  
SWIFT: TREZMD2X  
IBAN: MD60TRPCCW518430A00023AA

##### “ ANTREPRENOR ”:

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Decebal 44/20  
Denimirea Băncii:  
B.C. „Victoriabank” S.A.  
IBAN: MD62VI222400001249128MDL  
Cod: VICBMD2X  
Cod fiscal: 1004602009066

#### 16. Semnăturile părților

Rector Natalia Gasitoi

L.Ș.



Director Bîtcă Tudor

L.Ș.



Obiectiv "Nostalitserv-Prim" SRL  
 (denumirea)

Investitor Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti  
 (denumirea)

Obiect Amenajarea teritoriului.Sectorul Biblioteca-Blocul N6

Valoarea lucrarilor executate

**915 640,11 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe **Septembrie 2018**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare,demolare</b>				
1	DH109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Inclusiv bordurilor)	m3	92,00	375,32	34 529,30
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	238,60	20,50	4 891,64
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,24	5 150,81	6 387,00
4	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км)	t	157,00	36,39	5 714,00
		<b>Total capitol:</b>				51 521,94
		<b>Total:</b>				
		<b>2. Trotuar</b>				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(50mm)	m3	70,70	447,52	31 639,37
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(70mm)	m3	75,37	447,57	33 733,67
7	DE13A	Placi prefabricate(Gr.40mm)din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 6 cm grosime,	m2	202,00	141,84	28 651,40

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol:</b>				
		<b>Total:</b>				17 966,28
		<b>6. Fantani de canalizare</b>				
18	AcE07C	Montarea (Demontarea K=0,7)capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	14,00	43,11	603,50
		<b>Total capitol:</b>				
		<b>Total:</b>				603,50
		<b>7. Fantani de canalizare,apa</b>				
19	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare(D=1500mm.) din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,80	2 168,07	1 734,46
20	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare(D=1000mm.) din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,40	1 859,35	743,74
21	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	9,00	58,04	522,37
		<b>Total capitol:</b>				
		<b>Total:</b>				3 000,57

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	lei	587 866,59
	CASM	27,50 %	28 348,38
	Cheltueli de transport	8,00 %	34 637,52
	Cheltueli de regie	10,60 %	68 990,37
	Beneficiu	6,00 %	43 190,57
	Total	100,00 +	763 033,43
	TVA	20,00 %	152 606,68
	<b>TOTAL:</b>		915 640,11

INTOCMIT:

Antreprenor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**ДОГОВОР**  
**На выполнение подрядных работ**

Г. Бельцы

«20» июля 2018 г.

**DrumuriBaltiSA**, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице директора Пчела С., действующего на основании устава, с одной стороны, и **Nostalitserv- PrimSRL**, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Быткэ Т.Т., действующий на основании устава с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

**1.1.** Подрядчик обязуется выполнить следующие работы поставку и установку плитки тротуарной и бордюров объем, который определяются предварительной сметой, которая является неотъемлемой частью договора.

**1.2.** Началом действия настоящего договора считается день его подписания.

**2. Стоимость работ**

**2.1.** Сметная стоимость работ по договору определяется договорной ценой **1 051 343,48 лей (Один миллион пятьдесят одна тысяча триста сорок три лея 48 бань).**

**2.2.** В случае возникновения дополнительных объемов работ, стороны согласовывают эти объемы, после чего Подрядчик составляет и согласовывает сметную стоимость на дополнительные работы с Заказчиком.

**2.3** Стоимость работ, являющихся предметом настоящего договора может меняться в зависимости от объема выполненных работ.

**3. Порядок расчетов**

**3.1.** Начало выполнения работ считается день поступления аванса в размере **30%** от договорной цены на расчетный счет подрядчика.

**3.2.** Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 5-ти банковских дней после завершения работ, согласно акту выполненных работ оформленного в установленном порядке.

**4. Обязательства сторон**

**4.1.** Подрядчик обязуется качественно произвести порученную работу своими силами инструментами, материалами и механизмами и сдать Заказчику полностью законченную работу.

**4.2.** Срок выполнения работ по настоящему договору является **90** календарных дней. Срок завершения работ может продлеваться в связи с погодными условиями.

**4.3.** Подрядчик обязуется по окончании работ предоставить акт выполненных работ, который может отличаться от предварительной сметы.

**4.4.** Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

**5. Ответственность сторон**

**5.1.** При несвоевременной оплате работ Заказчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере **0,01%** от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не больше **3%** от общей неуплаченной суммы.

5.2. В случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе потребовать исправления этих недостатков за счет Подрядчика

5.3. При не соблюдении срока завершения работ без обоснованной причины Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы договора

5.4. Выплата штрафа или пени не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств.

5.5. Подрядчик предоставляет гарантию (1 год) на работы и исправляет за свой счет дефекты обнаруженные в гарантийный срок. За дефекты появившиеся в данном объекте в течение гарантийного срока по вине Заказчика, Подрядчик ответственности не несет.

### 6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по договору, если они явились следствием общепринятых форс-мажорных обстоятельств, которые не посредственно помешали выполнению условий договора, подтвержденных уполномоченными на то государственными органами. В таком случае срок выполнения договорных обязательств может быть продлен на срок, равный продолжительности указанных обстоятельств.

### 7. Другие условия

7.1. Любые изменения и дополнения по настоящему договору приобретают юридическую силу, если они приняты сторонами и надлежаще оформлены в письменном виде.

7.2. Спорные вопросы, возникающие между сторонами при выполнении условий договора, разрешаются в порядке, установленном Законодательством РМ.

7.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех взятых обязательств.

### 8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Drumuri Balti SA  
Moldova  
Mun. Balti str. Decebal 133  
c/f 1003602008028  
nr. TVA 1200035  
BC Moldova-Agroindbank SA fil Balti  
IBAN MD04AG000000022512756506  
AGRNMD2X750

Director

Pcela Serghei

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL Moldova  
m.Balti str. Conev 44 ap. 20  
c/f 1004602009066  
nr. TVA 1201729  
BC Victoriabank SA fil 1  
IBANMD62VI222400001249128MDL  
VICBMD2X740

Director

Bitca Tudor



Subantreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
 (denumirea)

Antreprenor Drumuri Balti SA  
 (denumirea)

Obiect **Repararea a unei strazi din  
 localitatea mun. Balti, Bl. Mihai  
 Eminescu si trotuarul km  
 0.0-0.56**

Valoarea lucrarilor executate

**1040450.9 lei**

### Proces - verbal Nr 4/12-2018

de receptie a lucrarilor executate

pe *ianuarie* an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	666,00	90,91 15,77	60 546,73 10 503,49
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 151,00	172,10 31,02	198 090,50 35 699,76
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip ( Savura), in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 932,00	204,01 54,88	394 145,35 106 034,11

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	lei	
	Asigurarea sociala (ПЗ) * 18 %	18,00 %	652 782,57
	Asigurarea medicala (ПЗ) * 4,5 %	4,50 %	27 402,72
	Total ПЗ+Asigur+Asigur	100,00 +	687 035,98
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 8 %	8,00 %	40 043,62
	Total ПЗ+Asigur+Asigur+Transp	100,00 +	727 079,59
	Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Asigur+Transp) * 12,5 %	12,50 %	90 884,95



2	3	4	5	6	7
	Total Π3+Asigur+Asigur+Transp+Chel tu	100,00 +			817 964,54
	Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Asigur+Transp+Che ltu) * 6 %	6,00 %			49 077,87
	Total Π3+Asigur+Asigur+Transp+Chel tu+Benefi	100,00 +			867 042,42
	TVA (Π3+Asigur+Asigur+Transp+Che ltu+Benefi) * 20 %	20,00 %			173 408,48
					1 040 450,90
	<b>TOTAL:</b>				152 237,36

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

*[Handwritten signature]*



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



*[Handwritten signature]*



„30” „09” 20 19 nr. 18/ 350/19

**A V I Z**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii SRL”NOSTALITSERV-PRIM” conform cererii nr. 1 din 18.09.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 26.09.2020.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		Nu

**Director**

Ex.V.Fotescu  
tel.078800457

**Andrei V. FOTESCU**



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2015588**

din  
от **02.07.2020**

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L.</b>	<b>1004602009066</b>
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
<b>Decebal nr.44 of.20</b>	<b>0300-OR.BALTI</b>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 17.07.2020**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef DDF m.Bălți

  
Semnătura/Подпись

Mariana ROMAN

Numele și prenumele/Fамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 02.07.2020 ora 17:29:04  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (3,14)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**de renovare a trotuarelor pe str. Șt. cel Mare și str. Independenții**  
**din or. Rîșcani**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)
		Luna				
		7	8	9	...	N
1.	Organizare de șantier	3- zile Din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor				
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări:  <b>_a) Lucrări de demolare, încărcare, transportarea încărcăturilor.</b>  _____	_____				
3.	Categorია de lucrări:  <b>b) Instalarea bordurilor, executarea stratului suport</b>  _____	_____				
4	Categorია de lucrări:  <b>b) Instalarea pavajului</b>  _____	_____				

Ofertant,  
Nostalitserv-Prim SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

## FORMULARUL F-3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, **Bîtcă Tudor** reprezentant împuternicit al **SRL Nostalitserv- Prim** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Bîtcă Tudor** reprezentant împuternicit al **SRL Nostalitserv- Prim** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la **procedura Cererea ofertelor de prețuri** (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **“Lucrări de renovare a trotuarelor pe str. St. cel Mare și str. Independenții din or. Rîșcani.”** (*denumirea lucrării*), codul CPV 45233161-5, la data de 10.07.2020 (zi/luna/an), organizată de **Prim. Or. Rîșcani** (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 09.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume:      Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei:    Director

Denumirea firmei și sigiliu:    SRL Nostalitserv-Prim

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: \_ 10.07.2020

Numărul procedurii: \_ [ocds-b3wdp1-MD-1592812852748](#)

Către: \_ **Prim. Or. Rîșcani**

Subsemnatul, Bîtcă Tudor reprezentant împuternicit al SRL Nostalitserv-Prim (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 09.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: \_\_ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: \_ Director

Denumirea firmei și sigiliu: \_ SRL Nostalitserv-Prim