









PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. \_\_\_\_\_ din 14.09.2021 r.

Obiectul «Работы по устройству дорог в белом варианте по улицам в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района» este executat in cadrul contractului nr. 55 din " 30 " апреля 2021 r.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 22 din 22.04.2021 valabila pina la 12.12.2021 de catre \_\_\_\_\_

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

1. Момат Иван Иванович, и.о примара, председатель комиссии;
2. Гайдаржи Стефанида Афанасьевна, гл. бухгалтер примэрии, член комиссии;
3. Калак Дмитрий Степанович, ст. специалист по землеустройству, член комиссии;
4. Златов Петр Георгиевич, технический надзор, член комиссии;
5. Варбан Дмитрий Афанасьевич, Советник, член комиссии;
6. Момат Елена Михайловна, Советник, член комиссии.

2. Au mai participat la receptie:

Dodica Alina – director SRL " SpeedQual COM"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ 2021;
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

valoarea obiectului este de 543398,80 lei

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: «Работы по устройству дорог в белом варианте по улицам в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района».

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini si devizului de cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul «Работы по устройству дорог в белом варианте по улицам в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района»

7. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si incheiat astazi 14.09.2021 la in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala: Specialisti:

Primar: Узун Анатолий

Membri: Момат И. И.

Гайдаржи С. Аф.

Калак Д. С.

Златов П. Г.

Варбан Д. А.

Момат Е. М.

Dodica Alina

(numele, prenumele, semnatura)



8. Au mai participat la receptie:

Златов Петр Георгиевич  
" 14 " септември 2021 г.

L.S. \_\_\_\_\_  
(semnatura)

(functia, numele, prenumele)



TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
Director SRL "SpeedQual COM"  
" 14 " септември 2021 г.



L.S. \_\_\_\_\_

PRIMITA:  
INVESTITORUL:  
Primar: с. Казаклия  
" 14 " септември 2021 г.



L.S. \_\_\_\_\_



# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2021-0000000405

ДОГОВОР ПОДРЯДА №55  
о закупке работ  
Код CPV: 45200000-9



«30» апреля 2021 года

## СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры государственных закупок № ocds-b3wdp1-MD-1616665959668 от «09» апреля 2021 года, между **примэрией с. Казакия** с местонахождением в Республика Молдова, АТО Гагаузия, район Чадыр-Лунга, с. Казакия, ул. Ленина, 99, телефон: 0 (291) 67-2-36, единый регистрационный код №1007601004445, в лице **примара Узун Анатолия Дмитриевича**, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны, и SRL «SPEEDQUAL COM» с местонахождением в Republica Moldova, or. Besarabeasca, str. 28 Iunie, 53, tel.: 060242426, единый регистрационный код №1017605005164, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение №19/0111 от 07.10.2020г., выданное Агенția pentru Supraveghere Tehnică, на 12 (двенадцать) месяцев, в лице **директора Dodica Alina** в качестве **Генерального подрядчика**, с другой стороны.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по устройству дорог в белом варианте по улицам в селе Казакия, Чадыр-Лунгского района в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

## 2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Срок выполнения договорных работ составляет **2 (два) месяца** с момента регистрации договора, получения уведомления о начале выполнения работ.
- 2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.3. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:
- а) по вине Бенефициара;
  - б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

12.7 Бенефициар созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 20 дней с момента расторжения договора.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Следующие документы интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a) Техническое задание;
- b) Техническое предложение;
- c) Финансовая оферта;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2 Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

13.3 В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издает соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику, в случае его письменного обращения.

13.4 В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

13.5 Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам, и действует до «31» декабря 2021 года.

13.6 Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня «30» апреля 2021 года.

13.7 В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день, месяц и год, указанные выше.

### 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

#### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

SRL «SPEEDQUAL COM»

Почтовый адрес: MD-6701, Republica Moldova  
or, Besarabasca, str. 28 Iunie, 53

Телефон: +373 060242426

Банк: «FinComBank» S.A.

Код: FTMDMD2X411

IBAN: MD24FT222411200556055498

Фискальный код: 1017605005164

#### БЕНЕФИЦИАР: Примэрия с. Казаклия

Почтовый адрес: MD-6113, АТО Гагаузия  
с. Казаклия, ул. Ленина, 99

Телефон: (0291) 67-2-36; (0291) 67-0-99

Банк: MF Trezoreria de Stat

Код: TREZMD2X

IBAN: MD28TRPDAR312120B03029AA

Фискальный код: 1007601004445



Dodica A.



Узуи А.Д.



# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 53

de achiziționare a lucrărilor de reparații curente ale străzilor din  
s.Sadaclia, r-nul Basarabeasca

Cod CPV: 45200000-9

“ 14 ” octombrie 2020

s.Sadaclia  
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL SPEEDQUAL COM</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>administrator – Dodica Alina</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>statut</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <u>Prestator</u> <u>nr. 30892 din 27.02.2020</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	<u>primaria s.Sadaclia,rl Basarabeasca</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>primar Galeru Ion</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>hot.judecatoresti</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <u>Cumpărător</u> <u>dosar nr.3-126/19 din 14 noiembrie 2019</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte.

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea a lucrărilor de reparații curente ale străzilor din s.Sadaclia, r-nul Basarabeasca,  
*1. (denumirea serviciului)*
- denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Cererea  
ofertelor de prețuri (lucrări ) nr. ocds-b3wdp1-MD-1600176845887 din 15 septembrie 2020  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr 02/02 din „ 09 ”  
decembrie 2019.

b.Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

12.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

12.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la înregistrării la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7 Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020 .

12.8 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți..

12.9 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: r. Basarabeasca s. Abaclia str. Alecu Russo 24 Telefon: 060242426, 060657877 Cont de decontare: Banca: FinComBank S.A Adresa poștală a băncii: Comrat Cod: FTMDMD2X411 IBAN: MD24FT222411200556055498 Cod fiscal: 1017605005164/3100251	Adresa poștală: primăria s.Sadaclia Telefon: 0297 57 248 Cont de decontare: 226650 Banca: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod: IBAN: MD97TRPDBJ222500F10868AB Cod fiscal: 1007601005615

### 14 Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată:  L.Ș.

Contabil:  
Înregistrat Nr.:  
Trezoreria:  
Data:

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 10.11.2020

Obiectul "Reparații curente ale străzilor (Tineretului, Gorkii) din s. Sadaclia" este executat în cadrul contractului nr. 53 din "14" octombrie 2020.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 30892 din 27.02.2020 valabilă până la \_\_\_\_\_, de către Agenția Serviciii Publice.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 26-31.10.2020, fiind formată din:

**Președintele comisiei :**

Ion GALERU – Primarul s. Sadaclia,

**Membrii comisiei:**

1. Aureliu BACIU-consilier;

2. Igor COSTIUC-consilier;

3. Ion LAZU - locuitor al s. Sadaclia;

4. Ion DODON - responsabil pentru reparația drumurilor.

2. Au mai participat la recepție:

DODICA Alina – director SRL "SpeedQual COM"

3. Comisia de recepție finală în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 31.10.2020;

Valoarea obiectului este de 442709,54 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de a primi Obiectul Reparații curente ale străzilor (Tineretului, Gorkii) din s. Sadaclia.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul "Reparații curente ale străzilor (Tineretului, Gorkii) din s. Sadaclia" în sumă de 442709,54 lei să fie primite.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

1. Ion GALERU
2. Aureliu BACIU
3. Igor COSTIUC
4. Ion LAZU
5. Ion DODON



"10" 11 2020  
L.S. [Signature] DERMENJI Alexandr  
(semnatura) (functia, numele, prenumele)

DERMENJI Alexandr – responsabil tehnic SRL "SpeedQual COM"

"10" 11 2020  
L.S. [Signature] Primar Galeru Ion  
(semnatura) (functia, numele, prenumele)

GALERU Ion – primar s. Sadaclia

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
Director SRL "SpeedQual COM"  
"10" 11 2020



PRIMITA:  
INVESTITORUL:

"10" 11 2020

L.S. [Signature]





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 72 privind achiziția prin COP

" 02 " decembrie 2019

s. Roșu, rl Cahul  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1572852762938 din data 18 noiembrie 2019, între Primăria s. Roșu, cu sediul în satul Roșu, rl. Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.104 telefon: 0(299) 71 2 48, fax: telefon: 0(299) 71 2 48, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006988 reprezentat prin **primar Savilencu Nicolae**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "SpeedQual Com", cu sediul în s. Abaclia, rl. Basarabeasca str. Alecu Russo nr. 11/A, telefon: 060242426, 060942091, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate în construcții, reprezentat prin **Alina Dodică**, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* **Lucrări de reparație a străzii Bisericii din s. Roșu, rl. Cahul** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generale de Beneficiar;

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: s. Abaclia, rl. Basarabeasca  
str. Alecu Russo nr. 11/A  
Telefon: 0 60942091  
Cod fiscal: 1017605005164  
Banca:  
Cod: FTMDMD2X411  
  
IBAN MD24FT222411200556055498

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: Primăria s. Roșu, rl. Cahul  
Telefon: 0 (299) 71 2 48  
Cod fiscal: 1007601006988  
Banca: Trezoreria Regională Cahul  
Cod: TREZMD2X  
IBAN MD80TRPDAH312120J10643AB  
900 000.00 lei -2019  
154 117.69 lei -2020

nr. 2018-0000003408

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL


#### BENEFICIAR


INVESTITOR  
Приложение N 2  
к Положению о приеме строительных  
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 1 din 14-05-2020

Obiectul „ Lucrări de reparația a străzii Bisericii din s.Roșu, rl.Cahul- variantă albă este executat în cadrul contractului nr. 72 din " 02 " decembrie 2019 .

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila pînă la \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

1. Savilencu Nicolae
2. Florea Ina
3. Schițanu Nicolae
4. Goncearov Vladimir
5. Pascal Nina
6. \_\_\_\_\_

2. Au mai participat la receptie:

Dodica Alina – director SRL" SpeedQual COM"

3. Comisia de receptie finala, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnica a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.04.2020;
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

valoarea obiectului este de 1 054 117,69 lei

4. În baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi Obiectul Lucrări de reparația a străzii Bisericii din s.Roșu, rl.Cahul- variantă albă.

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrări sînt efectuate calitativ și conform cerințelor caietului de sarcini și devizului de cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda următoarele:

Obiectul Lucrări de reparația a străzii Bisericii din s.Roșu, rl.Cahul- variantă albă în suma 1054117,69 lei să fie primite

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file și incheiat astazi 12.05.2020 în 4 exemplare.

Comisia de receptie finala:      Specialisti:

Primar: Savilencu Nicolae  
Membri: Florea Ina  
Schițanu Nicoale  
Goncearov Vladimir  
Pascal Nina  
Dodica Alina

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

(numele, prenumele, semnatura)

8. Au fost depuse la receptie:  
Calin Gheriu " 2020

L. \_\_\_\_\_  
(semnatura) (functie, numele, prenumele)



TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
Director SRL "SpeedQual COM"  
s.Roșu



PRIMITA:  
INVESTITORUL:

Primar:

" " 2020





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ocds-b3wdp1-MD-1617349538649 /66 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

07 mai 2021

*mun. Hîncești*  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de *COP*, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126*, telefon: *0 269 2-20-50, 2-20-39*, fax: *2-23-02*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1010601000070* din *04.02.2010*, reprezentat prin *Președintele LEVINSCHI Iurie*,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Autoritate Contractantă,

pe de o parte, și *SRL „SpeedQual Com”* cu sediul în *or. Basarabeasca str. 28 iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498*, deschis la banca *BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat*, cod bancar *FTMDMD2X411*, telefon- *060242426*, fax \_\_telex\_\_ cod fiscal *1017605005164* înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. *1017605005164* din *29.03.2019* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. din eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5 ani* și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginerești* reprezentată prin:

*Directorul DODICA Alina*, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni* (descrierea succintă), Cod CPV: *45233142-6*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constringerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

2021-000000894 19.07.2021



## ACHIZIȚII PUBLICE

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri

„ 19 „ iulie 2021

s.Troitecoe  
(municipiu, oraș)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1624538955128 din data 07.07.2021, între **Primaria Troitecoe**, cu sediul în s.Troitecoe, r-l. Cimislia, telefon 024150236, e-mail: troitecoe@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601011478 reprezentat prin **primar Dumanova Tatiana**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL SpeedQual Com**, cu sediul în or.Basarabeasca, str. 28Iunie,53, telefon: 060242426, e-mail: alina.dodica@mail.ru autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 29533 din 01.11.2019, eliberată de Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate „Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor”, reprezentat prin **administrator Dodica Alina**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrari de reparatia drumului strada Oleg Cosevoi, si stradela Sadovii, in s.Troitecoe, r-ul Cimislia, Cod CPV: 45233142-6** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina cărui s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.
- 13.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or.Basarabeasca, str.  
28 Iunie, 53  
Telefon: 060242426  
Cod fiscal: 1017605005164  
Banca: FinComBank' S.A. fil.nr.12 Comrat  
Cod: FTMDMD2X411  
IBAN: MD24FT222411200556055498

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: s.Troiteoe, r.Cimislia, RM  
6717  
Telefon: (0241) 50236, 50291, 067711125  
Cod fiscal: 1007601011478  
Banca: Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD78TRPDAZ312120C11395AB

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL



#### BENEFICIAR



Anexa nr.1  
la contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1617349538649 /66  
din 07.05.2021

### SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA(lei)	A l t e
	Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni	45233142-6				1 130 009,29	1 356 011,15	
							1 152 609,48	
							203 401,67	

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

“ ANTREPRENOR”:

  
Iurie LEVINSCHI

  
Alina DODICA



Contrasemnează:



S. Lupașcu, specialist principal în domeniul achizițiilor publice

INVESTITOR  
Приложение N 2  
к Положению о приемке строительных  
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 36-R din 09-12-2021

Obiectul "Lucrari de reparatie a drumului L525 de access pre s.Negrea  
nr. 1614941843786/42 din "26" 03 2021.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in  
intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

Preşedintele comisiei

Dumitru Cornei - vicepreşedintele raionului Hînceşti

**Membrii comisiei:**

1. Galina Erhan – şef Direcţia Generală Finante Hînceşti;
2. Sergiu Berechelea – şef Secţia Conştuctiilor, Gospodărie Comunală şi Drumuri;
3. Pavel Rachiu-responsabil etnic
4. Stelian Margîr –Primar s. Negrea
5. Elena Moraru - arhitect gef al raionului Hînceşti  
(numele, prenumele funcţie)

2. Au mai participat la receptie:  
Dodica Alina – director SRL " SpeedQual COM"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si  
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:  
1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;  
2) lucrarile au fost complet terminate la data de 12-11 2021 ;  
3) \_\_\_\_\_  
4) \_\_\_\_\_

valoarea obiectului este de 312 753.01 lei

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi  
Obiectul lucrării " "Lucrari de reparatie a drumului L525 de access pre s.Negrea "

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:  
Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini si devizului de  
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:  
Obiectul " "Lucrari de reparatie a drumului L525 de access pre s.Negrea " in suma **312 753.21 lei**  
să fi receptionat

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si  
incheiat astazi \_\_\_\_\_ la in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

**Președintele comisiei**

Dumitru Cornei

**Membri:**

1. Galina Erhan
  2. Sergiu Berechelea
  3. Pavel Rachiș
  4. Stefan Margir
  5. Elena Moraru
- (numele, prenumele, semnatura)

*[Handwritten signatures of the commission members and specialists]*

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
Director SRL "SpeedQual COM"  
" " 2021



PRIMITA:  
INVESTITORUL:  
Președinte : Iurie Levinschi  
" " 2021

L.S. *[Handwritten signature]*





## 14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, **fiind valabil până la 31 decembrie 2021.**
- 14.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **26 martie 2021.** Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### „AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

**Consiliul Raional Hîncești**

Adresa: **mun.. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**

Tel./Fax: **0 269 2-20-50/ 2-20-57**

Denumirea: **Min. Fin. Trezoreria Centru-**

Băncii: **Chișinău**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Pușkin, 44**

Băncii:

Cod: **TREZMD2X**

Bancar:

Cont de:

decontare: **MD82TRPDAE312120E10843AB**

**MD77TRPCEE518490B01339AA**

Cod fiscal: **1010601000070**

### „ ANTREPRENOR : SRL „SpeedQual Com”

Adresa: **or. Basarabeasca str. 28 iunie**

**53**

Tel./Fax: **060242426**

Denumirea: **BC „Fincombank” SA fil. 12**

Băncii: **Comrat**

Adresa: **or. Comrat**

Băncii:

Cod: **FTMDMD2X411**

Bancar:

Cont de:


decontare: **MD24FT222411200556055498**

Cod fiscal: **1017605005164**

## 1. Semnăturile părților

„ AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

„ ANTREPRENOR”:

  
\_\_\_\_\_  
**L. LEVINSCHI**  


  
\_\_\_\_\_  
**Alina DODICA**  


PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 34-R din 08.12.2021

Obiectul "Lucrari de reparatie a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni"  
executata in cadrul contractului nr. 1617349538649/66 din 07.05.2021 incheiat intre  
beneficiar Consiliul Raional Hincesti si antreprenor SRL "SpeedQual COM"

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in  
intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

Preşedintele comisiei

Dumitru Cornei - vicepreşedintele raionului Hinceşti

**Membrii comisiei:**

1. Galina Erhan – şef Direcţia Generală Finante Hinceşti;
  2. Sergiu Berechelea – şef Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri;
  3. Pavel Rachieu-responsabil etnic
  4. Tatiana Burujana – Primar com s. Sarata Mereseni
  5. Elena Moraru - arhitect şef al raionului Hinceşti
- (numele, prenumele funcţie)

2. Au mai participat la receptie:  
Dodica Alina – director SRL "SpeedQual COM"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si  
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 19.11. 2021 ;
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

valoarea obiectului este de 1355435.14 lei

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi  
Obiectul lucrări "Lucrari de reparatie a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni "

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:  
Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini si devizului de  
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:  
Obiectul "Lucrari de reparatie a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni " in suma  
1355435.14 lei sa fi receptionat

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si  
incheiat astazi \_\_\_\_\_ la in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

**Președintele comisiei**

Dumitru Cornei

**Membri:**

1. Galina Erhan
2. Sergiu Berechelea
3. Pavel Rachiu
4. Tatiana Buruiana
5. Elena Moraru

(numele, prenumele, semnatura)

*(Handwritten signatures of the commission members and specialists)*

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
Director SRL "SpeedQual COM"  
" " 2021



PRIMITA:  
INVESTITORUL:  
Președinte : Iurie Levinschi  
" " 2021



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA  
Nr. 1 din 10.08.2021

Obiectul lucrării de «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга»  
este executat in cadrul contractului nr. 36 din " 03 " \_сентября\_ 2020 .

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila  
pina la \_\_\_\_\_, de catre \_\_\_\_\_

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in  
intervalul \_\_10.08.2021 в 10.00 час., fiind formata din:

1. Председатель комиссии Кайкы В.В. – примар села Кириет-Лунга;  
Член комиссии:
2. Железогло Г.Г. – главный бухгалтер примэрии;
3. Бургужи Д.Г. – землеустроитель примэрии;
4. Кюркчу Г.И. – председатель местного Совета;
5. Бэйчан В.В. – технический надзор

2. Au mai participat la receptie:

Dodica Alina – director SRL" SpeedQual COM"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si  
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 28.07.2021;
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

valoarea obiectului este de 1514452,62 lei.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi  
Obiectul lucrării «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга».


5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:  
Lucrari sînt efectuate calitativ si conform cerințelir caietului de sarcini și devizului de  
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:  
Obiectul «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга» в сумме  
1514452,62 lei, să fie primite.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si  
incheiat astazi 10 augusta la in 4 exemplare.

Comisia de receptie finala:      Specialisti:

Primar:                      Кайкы В.В.  
Membri:                    Железогло Г.Г.  
                                  Бургужи Д.Г.  
                                  Кюркчу Г.И.  
                                  Бэйчан В.В.


8. Au mai participat la receptie:

Додика Алина директор SRL "SpeedQualCom"



10/08/2021

(semnatura)

director

(functia, numele, prenumele)

TRANSMISA:

PRIMITA:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

Director SRL "SpeedQual COM"

Примар с.Кириет-Лунга

"10" августа 2021

"10" августа 2021





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.36 privind achiziția prin COP

“ 03” septembrie 2020

s.Chiriet-Lunga  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. OCDS-B3WDP1-MD-2597209047061 din data 12.08.2020, între Primăria s.Chiriet-Lunga, cu sediul în satul Chiriet-Lunga, str.Svobodî nr.43, telefon: 0(291)52225, fax: 0(291)52236, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601004397 reprezentat prin primar Caici Valentina, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “SpeedQual Com”, cu sediul în s.Abaclia, rl.Basarabeasca str.Alecu Russo nr.11/A, telefon: 060242426, 060942091, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate în construcții, reprezentat prin Alina Dodica, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Ремонт дорог по улицам Советская, Гагарина в с.Кириет-Лунга în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

Antreprenor S.R.L. SPEEDQUAL COM  
(denumirea )

Investitor SA "Drumuri Comrat"  
(denumirea )

Obiect **Lucrări de reparație periodică/intreținere a drumurilor  
publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în  
raionul Taraclia, UTA Găgăuzia**

Valoarea lucrărilor executate **825 975,60 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrărilor executate  
pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>I. s. Ferapontievca</b>					
		<b>I.1. str. Victoriei L-360m</b>					
		<b>I.1.1. Reparația imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>					
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,600	97,24 0,00	1 225,23 0,00	
2	DH134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	12,600	10 136,47 284,84	127 719,50 3 588,99	
		<i>Total</i>	Lei			128 944,73	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>128 944,73 3 588,99</b>	
		<b>I.1.2. Acostamente (fara rigole)</b>					
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,360	945,00 0,00	340,20 0,00	

2	3	4	5	6	7
	Beneficiu de deviz	6 %			40 166,12
	Total				709 601,44
	Servicii antreprenor general	-3 %			-21 288,04
	Total				688 313,00
	TVA	20 %			137 662,60
					825 975,60
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>16 530,38</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
S.R.L. SPEEDQUAL COM  
(denumirea)

Investitor  
SA "Drumuri Comrat"  
(denumirea)

*Corina Miron*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

*[Signature]*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Keo d D.D



*[Signature]*



Antreprenor S.R.L. SPEEDQUAL COM  
(denumirea )

Investitor SA "Drumuri Comrat"  
(denumirea )

Obiect **Lucrări de reparație periodică/întreținere a  
drumurilor publice locale, comunale și străzi  
amplasate teritorial în raionul Taraclia,  
UTA Găgăuzia**

Valoarea lucrarilor executate 943 813,20 Lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. s. Chiriet-Lunga</b> <b>1.1. str.Sovietica L-720m</b> <b>1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	43,200	97,25 0,00	4 201,37 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,200	10 797,97 284,84	466 472,17 12 305,11
		<i>Total</i>	Lei			470 673,54
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>470 673,54 12 305,11</b>
		<b>1.1.2. Acostamente (fara rigole)</b>				
3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	720,000	54,52 1,83	39 257,44 1 316,03
		<i>Total</i>	Lei			39 257,44
		<b>Total capitol:</b>				<b>39 257,44</b>

2	3	4	5	6	7	
	<b>Inclusiv salariu</b>				1 316,85	
	Total	Lei			509 930,98	
	<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				509 930,98 13 621,14	
	<b>1.2. Acces la gradinita L-236m (fara acostamente)</b>					
	<b>1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>					
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,150	97,26 0,00	1 376,27 0,00
5	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	14,150	10 797,95 284,84	152 791,01 4 030,49
	<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				154 167,28 4 030,49	
	<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				664 098,26 17 651,63	

	Total	Lei	664 098,26
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 971,62
	Cheltuieli directe		668 069,88
	Cheltuieli de regie	14,5 %	96 870,13
	Beneficiu de deviz	6 %	45 896,40
	Total		810 836,41
	Servicii antreprenor general	-3 %	-24 325,09
	Total		786 511,00
	TVA	20 %	157 302,20
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>943 813,20</b>
			17 651,63

APROBAT:

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
S.R.L. SPEEDQUAL COM  
(denumirea)

Investitor  
SA "Drumuri Comrat"  
(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



Keod D.A. YH

*[Handwritten signature]*

## Договор субподряда на выполнение работ №25

г.Басарабьяска

07/01/2020 г.

S.A Drumuri-Comrat, именуемое в данном документе «Генподрядчик», в лице управляющего Татар. Н., и SRL «SpeedQual Com» именуемое в данном документе «Субподрядчик», в лице управляющего директора Додика Алины Федоровны, осуществляющего свои полномочия на основании Устава, далее упоминаемые как стороны, заключили настоящий договор субподряда о следующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. SRL «SpeedQual Com» обязуется в установленный Договором срок исполнить по заданию S.A Drumuri-Comrat своими силами и средствами, работу по объекту "Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia, UTA Găguzia" на участках с.Ферапонтьевка и с.Кириет-Лунга, в соответствии с технической документацией, в установленный Договором срок, подготовить исполнительную документацию и с результатом работ сдать S.A Drumuri-Comrat, а Генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Выполнение работ производится в соответствии с переданной SRL «SpeedQual Com» Рабочей документацией, требованиями действующего законодательства РМ, в том числе действующими правовыми и техническими нормами, условиями настоящего Договора, Протоколом цены (Приложение № 1) и графиком выполнения установленных договором работ.

1.3. По заданию S.A Drumuri-Comrat, Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, а также возможные работы, необходимые для исполнения предмета настоящего договора субподряда.

1.4. SRL «SpeedQual Com» вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только при наличии письменного согласия S.A Drumuri Cimișlia.

### 2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по данному соглашению определяется Протоколом согласования цены (Приложение № 1), составленному и утвержденному сторонами.

В цену Договора включены стоимость материалов, рабочей силы и транспорта, услуг по использованию машин, механизмов, оборудования и инвентаря, амортизация оборудования, машин, все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные затраты, все налоги, в том числе НДС 20 %.

2.2. Согласованная твердая договорная цена является неизменной в течение срока действия Договора и может быть изменена только путем подписания Сторонами соглашения об изменении договорной цены.

2.3. Оплата выполненных SRL «SpeedQual Com» работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой получения S.A Drumuri-Comrat оригинала счета, оформленного SRL «SpeedQual Com» на основании и с приложением следующих документов:

- акта о сдаче выполненных работ, утвержденного S.A Drumuri-Comrat и счет-фактуры;
- акт сдачи-приемки оказанных S.A Drumuri-Comrat услуг.

Оплата выполненных SRL «SpeedQual Com» работ осуществляется путем перечисления S.A Drumuri-Comrat денежных средств на расчетный счет SRL «SpeedQual Com» с учетом всех ранее осуществленных платежей.

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: 07/01/2020 г.

Окончание работ: 07/02/2020 г.

3.2. В случае нарушения Генподрядчиком предусмотренных Договором сроков по:

- выплате аванса,
- оплате принятых результатов работ по Договору в целом, отдельных этапов или частей работ,

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Генподрядчик:

S.A Drumuri-Comrat  
f/c10036011010865  
IBAN:MD55ML000000002251150118  
TVA: 4600217  
BC Moldonconbank SA Comrat  
Adresa:Comtar str.Tankistov2a  
Tel: +373 298 23408 +37329824956



Субподрядчик:

SRL "Speedqual Com"  
c/f: 1017605005164  
IBAN MD24FT222411200556055498  
Fincombank SA fil.Comrat  
TVA 3100251  
Adresa: Basarabeasca s. Abacția  
Tel:060242426  
Email: alina.dodica@comrat.ro



Приложение № 1 к договору №

от 01.12.2020 года

### ПРОТОКОЛ ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Генподрядчика – Генеральный директор S.A Drumuri Comrat Татар. Н, и от лица Субподрядчика - Генеральный директор SRL "Speedqual Com" Додика А.Ф., удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине твердой договорной цены по договору субподряда № 25 от 01.12.2020 года на работу по объекту "Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia, UTA Găguzia" на участках с.Ферапонтьевка, в сумме **825975,60** (восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят пять леев .60 коп) включая НДС 20%, в том числе:

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Генподрядчиком и Субподрядчиком.

