

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

Servicii de proiectare pentru „Reconstrucția caminului studentesc nr. 5 din str. Suceava 154/2 mun. Chișinău” (denumirea serviciilor)

Luna /Activitatea	Februarie 2024				Martie 2024				Aprilie 2024				Mai 2024				Iunie 2024				Iulie 2024							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Colectarea tuturor informațiilor privind proiectul.	■	■																										
Prospecțiuni topogeodezice, prospecțiuni geotehnice			■	■																								
Plan general. Organizarea lucrărilor de demolare. Organizarea lucrărilor de construcție.					■	■	■	■																				
Soluții Arhitecturale.						■	■	■	■	■	■	■																
Tehnologia.									■	■	■	■																
Elemente de construcții.									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Rețele de alimentare cu apă și canalizare.										■	■	■	■															
Încălzire Ventilare și condiționare.											■	■	■	■	■	■	■	■										
Iluminat electric exterior. Iluminat electric interior.													■	■	■	■	■	■										

