



SRL „VELEMAX ENGINEERING”

Piața Unirii Principatelor, nr. 3

mun. Chișinău, MD-2064

officevelemax@gmail.com

+373 61 000 861

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație capitală(amenajarea trotuarului) la drumul L529 de acces spre s. Bujor”.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	Anul 2026	
		Luna		
		24.07. -21.08.	22.08. -22.09.	11
1.	Semnarea contractului de antrepriză			
2.	Emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)			
3.	Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării).			
4.	Executarea lucrărilor.			
5.	Predarea și recepția la terminarea lucrărilor, semnarea proceselor verbale.			

Data completării: **15.07.2026**

Semnat: _____

Nume: **Octavian CRESTIN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „VELEMAX ENGINEERING”**