

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Drum de ocolire din or. Hâncești cu lungimea 2.2 km. Obiect nr.52 și actualizarea proiectului de execuție pentru str.Cuza Vodă din mun. Hâncești cu lungimea de 0.5 km
Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Centru, c/f 1009601000289, MD-6801, , or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2026									
		Luna									
		Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Organizare de șantier										
2	Lucrări pregătitoare. Decaparea trotuarului existent. Decaparea structurii rutiere existent. Demontarea construcțiilor existente de scurgere a apelor. Demontarea elementelor caii podului Demolarea acceselor în curți existente. Ridicarea căminelor de vizitare la cota de proiect. Lucrări de terasament. Lucrări de finisare și planificare. Suprastructura.										
3	Căsiurile sub trotuar. Rigola longitudinală la PC0*+18.0- PC5+29. Îmbrăcămintă pe trotuar Lucrări de consolidare. Sistemul rutier. Lucrări de artă. Construcția podețului TB60,25- 90(TS60.25.3) pe drum lateral la PC0+49 (dreapta). Construcția rigolei de tip blok la PC1+37. Construcția sistemului de evacuare a apelor PC0+90. Construcția sistemului de evacuare a apelor PC1+88. Construcția sistemului de evacuare a apelor PC2+78. Construcția sistemului de evacuare a apelor PC3+86. Construcția sistemului de evacuare a apelor PC4+64.										
	Reparația podului la PC0*+15 Amenajarea trotuarului. Amenajarea intrărilor în curți										

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”