

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna r-nul
Strășeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		
		Total=15 zile	
		01-10 zile	11-15 zile
1	Organizare de șantier		
2	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna r-nul Strășeni		

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL