

**Proces-verbal  
de recepție la terminarea lucrărilor**

**nr. 3 localitatea Andrușul de Sus**

Cu privire la lucrările de construcții „**Construcția sondei arteziene și a stației de clorinare în s. Andrușul de Sus, r. Cahul**”,

executate la obiectivul **fântâna arteziană, având categoria de importanță majoră,**

*(se indică categoria de importanță a construcției)*

fiind finanțate din contul mijloacelor **Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală**

*(se indică sursa de finanțare)*

în cadrul contractului **nr. CH 11 139 SE-2 din 02 octombrie 2024, încheiat între Primăria satului Andrușul de Sus și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală.**

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construcție **nr. 1 din 15 ianuarie 2025, emisă de Primăria Andrușul de Sus, cu valabilitatea până la 15 ianuarie 2026.**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **02 septembrie 2025, ora 10:00**, fiind formată din:

Ina Codreanu – primar- președintele comisiei

Boris Rudenco – diriginte de șantier – membru

Gheorghe Grecu – specialist atestat - membru

Mocanu Valeriu – specialist atestat – membru

Andrei Popescu – specialist atestat - membru

Ion Enciu – specialist atestat – membru

Ana Todos – secretar Consiliul Local - membru

*(nume, prenume, funcție)*

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

**Lilian Munteanu – antreprenor**

**Munteanu Vasile – reprezentant antreprenor**

*(nume, prenume, funcție)*

b) proiectantul:

**Gapeev Grigori**

c) finanțatori:

**Oleg Popescu – reprezentant ONDRL**

*(nume, prenume, funcție)*

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral **1711103194**, cu adresa **s. Andrușul de Sus, raionul Cahul, strada Bogdan Petriceicu Hașdeu**, cu destinația \_\_\_\_\_, format din următoarele construcții **fântână arteziană, stație de clorinare, turn de apă**, având suprafața la sol **0,16 ha**, suprafața totală **0,16 ha** și numărul de nivele **1**, conform certificatului despre rezultatul inspecției construcției **nr. 40/11565/25 din 26.08.2025**, eliberat de **Igor Stoianov, inspector principal DTSTC Sud nr.0060.**

*(se indică executantul lucrării cadastrale)*

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **21.08.2025**;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **2 887 984,93 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției \_\_\_\_\_

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: **spre recepție**

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând **3 file și 5 anexe** numerotate, cu un număr total de **8 file**, a fost încheiat la data de **02.09.2025** în **1** exemplare.

**Comisia de recepție:**

Președinte: Codreanu Ina  
(nume, prenume)

(semnătură)

Specialiști atestați:

Boris Rudenco – Seria 2021-RT, nr. 1049 din 02.07.2021

Gheorghe Greco – Seria 2022-RT, nr. 1232 din 23.12.2022

Mocanu Valeriu – Seria 2020- RTLS, nr.0221 din 30.09.2020

Andrei Popescu – Seria 2020-RT, nr. 0858 din 13.11.2020

Ion Enciu – Seria 2023 – RTLS, nr. 0410 din 04.10.2023

Ana Todos – secretar Consiliul Local

*(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)*

Reprezentantul INST <sup>(2)</sup>	_____	_____
	<i>(nume, prenume)</i>	<i>(semnătură)</i>
Șef/șef adjunct al INST <sup>(2)</sup>	_____	_____
	<i>(nume, prenume)</i>	<i>(semnătură)</i>

<sup>(2)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este: \_\_\_\_\_

*Transmisă:*

**Executant:**

02 septembrie 2025

\_\_\_\_\_  
*(semnătură)*

*Primită:*

**Investitor:**

02 septembrie 2025

\_\_\_\_\_  
*(semnătură)*

**Lucrări de constructive au fost executate și recepționate conform listei**

Forarea sondei arteziene și instalarea sistemului de pompare

Construcția stației de clorinare

Instalarea turnului de apă

Conectarea la alimentarea cu energia electrică

Racordarea la sistemul de apeduct

Beneficiar \_\_\_\_\_

Antreprenor \_\_\_\_\_







### Valoarea obiectivului

<b>„Construcția sondei arteziene și a stației de clorinare în s. Andrușul de Sus, r. Cahul”</b>	<b>2 887 984,93 lei</b>

Beneficiar \_\_\_\_\_

Antreprenor \_\_\_\_\_