

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări la ”Reparația Casei de Cultură din satul Mateuți, raionul Rezina” (Fațada și finisări exterioare, Soluții arhitecturale. Pardoseli, Copertina și Scări de evacuare, Pardoseli subsol, Tavane casetate subsol)

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022				ANUL 2023				
		Luna				Luna				
		09	10	11	12	01	02	03	04	05
1	Organizare de șantier									
2	Lotul 1 Lucrări la ”Reparația Casei de Cultură din satul Mateuți, raionul Rezina” (Soluții arhitecturale - Fațada și finisări exterioare)									

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL