

Grafic de executare a lucrarilor

Lot 2: Lucrări de renovare a blocului alimentar

Nr.	Denumirea lucrarii	Zile											
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Birouri													
1	Solutii Arhitecturale, Construcții (SAC)												
2	Rețele Apeduct si Canalizare (RAC)												
3	Încălzire												
4	Termoficare si Ventilare												
5	Iluminat Electric Interior/ Echipament Electric de Forta (IEI/EEF)												
6	Sistem de Incendiu (SI)												
7	Solutii Tehnologice												
8	Ascensor												
9	Total 60 zile												

Semnat:

Nume: Pavel PLAMADEALA

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea Firmei și sigiliu: IM PRO EX 2005 SRL