

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“ Lucrări de construcție a gardului pentru terenul de fotbal 105x68(m) ” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 (3 luni)		
		1 luna	1 luna	1 luna
1.	Organizare de șantier	2 zile		
2.	Lucrări de confecționare a gardului		*****	*****
3.	Lucrari de montare a gardului		*****	*****

Nume: [Maria Chiperi]
Funcția: [Director]