



VIG-HOUSE
★ ★ ★
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achizitionarea lucrărilor de reparatie strazii Scolii in s. Pleseni, raionul Cantemir, din varianta alba si beton

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		60 zile (saizeci zile calendaristice)		
		25-zile	25-zile	10-zile
	Organizare de șantier	100 %		
1.	Achizitionarea lucrărilor de reparatie strazii Scolii in s. Pleseni, raionul Cantemir, din varianta alba si beton	40 %	40 %	20 %

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **17/iunie / 2025**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932