

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzii Balțata din s. Budești, acces spre satul Balțata, raionul Criuleni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul							
		luna							
		1				2			
	Organizare de șantier								
1	Sistemul rutier								
2	Supralargirea partii carosabile								
3	Siguranta								

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL