

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de Reconstrucție Casei de Cultura din mun. Chişinau, s. Ghidighici, str. Ştefan cel Mare, 39”

Nr. d/o	Gupa de obiecte/denumirea obiectului						
		60 zile					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Categoria de lucrari: Soluții arhitectural- constructive	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2	Categoria de lucrari: Scene de iluminat electric			—	—	—	—

Termenul de executare a lucrarilor incepe din momentul primirii ordinului de incepere a lucrarilor, după semnarea contractului.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie___

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL___